

## 惠州市2023年重点建设项目计划

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
	<b>合计（246项）</b>			<b>72456452</b>	<b>18241000</b>	<b>11859561</b>
	投产项目（40项）			8973136	6760735	2162492
	续建项目（127项）			43510496	11480265	7610296
	新开工项目（79项）			19972820	0	2086773
一	<b>基础设施工程（75项）</b>			<b>33991954</b>	<b>10488637</b>	<b>5446214</b>
（一）	<b>新型基础设施工程（2项）</b>			<b>653426</b>	<b>277480</b>	<b>54500</b>
	续建项目（1项）			643819	277480	50000
1	中科院强流重离子加速器（HIAF）加速器驱动嬗变研究装置（CIADS）项目	强流重离子加速器（HIAF）加速器系统、实验终端等。加速器驱动嬗变研究装置（CIADS）强流质子直线加速器、高功率散裂靶、次临界快中子反应堆等主体工程。	2018-2027	448693	128000	30000
		装置区4.8万平米通用建筑，装置区700万方土石方工程，装置区供水工程。	2018-2024	195126	149480	20000
	新开工项目（1项）			9607	0	4500

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
2	基于强流重离子加速器的核技术应用基础建设项目	主要建设医用同位素研发平台、重离子微孔膜研发示范平台、科研服务楼和科研办公楼。	2023-2024	9607	0	4500
(二)	<b>公路工程（8项）</b>			<b>8532235</b>	<b>2186145</b>	<b>1156583</b>
	投产项目（2项）			1530506	1230923	299583
3	韶惠高速公路龙门至惠州段工程项目	全长60.88公里，主要进行路基、路面桥涵、隧道、交安机电施工等。	2021-2023	817318	622735	194583
4	沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目	惠州段里程长度约62.4公里，按双向8车道高速公路标准进行改扩建，路基宽度为42米，行车速度120公里/小时。	2018-2023	713188	608188	105000
	续建项目（4项）			5712130	955222	767000
5	惠州惠城至惠阳霞涌高速公路	主线全长64.29公里，采用52米宽双向八车道高速公路技术标准；水口支线全长5.25公里，采用34.5米宽双向六车道高速公路技术标。	2022-2026	2331378	851382	300000
6	长春至深圳国家高速公路河源热水至惠州平南段改扩建工程惠州段	惠州段路线长73.56公里，由原双向四车道扩建成双向八车道。	2021-2026	1083413	98840	242000
7	惠州至肇庆高速公路惠州段	新建高速公路，惠州段长约57.6公里，项目起于惠州市惠城区江南街道，经罗阳街道、龙溪街道、龙华镇、园洲镇、石湾镇。	2022-2026	2210339	2000	200000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
8	国道G355线龙门油田至永汉段改建工程	全长11.68公里，采用双向四车道一级公路技术标准，设计时速80公里/小时，路基宽25.5米，采用沥青混凝土路面。全线设大桥125米/1座，中桥44米/1座，小桥129米/6座；桥涵与路基同宽，设计汽车荷载等级为一级公路。	2022-2024	87000	3000	25000
	新开工项目（2项）			1289600	0	90000
9	惠东稔平环岛高速公路	全长 48.669 公里，采用六车道高速公路标准，设计速度100公里/小时，路基宽34.5米。	2023-2026	1253000	0	80000
10	国道G236线惠东紫金交界至高潭公梅段改扩建工程	全长12.5公里，采用二级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽度12米，全线采用沥青混凝土路面。	2023-2025	36600	0	10000
(三)	<b>铁路工程（7项）</b>			<b>4673865</b>	<b>1799995</b>	<b>740552</b>
	投产项目（3项）			2002961	1612409	390552
11	广汕铁路惠州段	全长115公里，设计时速350公里/小时，设车站4座。	2017-2023	1891450	1555141	336309
12	广汕铁路惠东车站站场配套工程	主要建设站前广场及配套道路，站前广场利用场地高差，进行立体化处理，4条市政道路总长2.1千米。	2022-2023	50313	32268	18045
13	广汕铁路惠城南站综合交通枢纽配套项目（一期）	主要建设北广场高架落客平台下方空间（包含网约车上落客区、社会停车场、设备用房以及轨道交通设备用房）以及相应的配套市政设施。	2021-2023	61198	25000	36198
	续建项目（2项）			706122	187586	160000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
14	广汕铁路惠城南站综合交通枢纽配套项目（二期）	主要建设北广场景观及相关设施，北广场下方空间（包含公交车、出租车、长途汽车等各类公共汽车场站、配套商业设施、配套停车场、轨道预埋交通）以及相应的配套市政设施。	2022-2024	451334	92500	110000
15	莞惠城际小金口至惠州北站	全长6.36公里，地下段长5.05公里，设计速度地上段200公里/小时、地下段160公里/小时。	2021-2024	254788	95086	50000
	新开工项目（2项）			1964783	0	190000
16	深圳至深汕合作区铁路项目惠州段	惠州境内里程约56公里，新建惠州南站和改扩建惠东站。	2023-2027	1480000	0	130000
17	深汕铁路惠州南站综合交通枢纽项目	主要进行惠州南站综合交通枢纽配套工程与轨道交通土建预埋工程。其中，配套工程主要包括广场地面工程、广场下方空间、交通接驳设施及配套市政道路等。	2023-2025	484783	0	60000
<b>(四)</b>	<b>机场工程（1项）</b>			<b>21047</b>	<b>882</b>	<b>11407</b>
	续建项目（1项）			21047	882	11407
18	惠州机场飞行区扩建工程	1.紧邻现状民航机坪东侧扩建6个民航C类机位（其中，5个民航固定机位，1个隔离机位），并对现状1、4号联络道进行盖被处理供民航使用（含现状平滑），改造相关附属设施。 2.在拟建6个民航C类机位北侧建设导流坪，并在现状东军用机坪东侧还建军用机坪及导流坪。	2022-2024	21047	882	11407
<b>(五)</b>	<b>港航工程（5项）</b>			<b>400489</b>	<b>54914</b>	<b>111958</b>
	续建项目（4项）			387241	54914	106958

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
19	惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目	建设可以停靠1艘50000GT液化气船或者同时停靠2艘3000GT液化气船的码头。	2022-2025	58620	6100	12000
20	惠州港荃湾港区荃美石化码头项目	新建1个8万吨级液体散货泊位（水工结构按靠泊12万吨级油船设计）、1个1万吨级液体散货泊位、1个5千吨级液体散货泊位和1个5万吨级液体散货泊位（可同时靠泊2艘5千总吨液化气船），设计年通过能力为760万吨，使用港口岸线958米。	2021-2024	96045	40824	27958
21	惠州港荃湾港区进港航道等级提升工程	将现有荃湾港区航道升级为8万吨级油船单向乘潮、兼顾10万吨级散货船和集装箱船单向乘潮标准。	2022-2024	156158	4798	45000
22	惠州港东联作业区进港航道扩建工程	升级至5万吨级液体散货船舶单向航道。	2022-2024	76418	3192	22000
	新开工项目（1项）			13248	0	5000
23	惠州港碧甲公共航道扩建工程	升级拓宽至满足21.7万立方米LNG船通航要求。	2023-2024	13248	0	5000
(六)	<b>能源工程（19项）</b>			<b>14579750</b>	<b>4529453</b>	<b>2279105</b>
	投产项目（4项）			584923	292431	292492
24	惠州丰达电厂二期天然气发电扩建项目（第一台）	建设两台套460MW级机组，本期先建设一台套460MW级机组及配套共用系统。	2021-2023	123333	105000	18333

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
25	惠州大亚湾石化区综合能源站项目	建设2×66.5万千瓦燃气—蒸汽联合循环热电联产机组。	2021-2023	320000	100000	220000
26	惠州丰达电厂二期天然气发电扩建项目（第二台）	建设两台套460MW级机组，本期建设一台套460MW级机组。	2022-2023	104000	69000	35000
27	惠东润佳70MW农光互补光伏发电项目	建设规模70MW，年发电量约7259万度电。	2022-2023	37590	18431	19159
	续建项目（12项）			9197591	4237022	1856613
28	中广核惠州港口二PA、PB海上风电场项目	建设装机容量75万千瓦海上风电场（PA项目45万千瓦、PB项目30万千瓦），配套建设一座海上220kV升压站、66kV集电海缆、220kV登陆海缆，惠州港口一、二PA、PB海上风电场共用一座陆上集控中心。	2022-2024	1133876	940000	200000
29	广东太平岭核电项目一期工程	建设2台百万千瓦级核电机组，装机规模2×120万千瓦。	2019-2025	4420000	2113441	800000
30	惠州LNG接收站外输管道项目	管道分为一干线三支线，全长约115公里，管径914毫米，设计压力9.2兆帕；新建6座站场和4座阀室。	2021-2024	213911	50000	40000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
31	粤东天然气主干管网惠州-海丰干线项目	管线全长155公里，管径D914毫米，设计压力9.2兆帕；全线新建阀室5座，新建站场2座，改扩建1座站场（其中，惠州段全长97.9公里，管径D914毫米，设计压力9.2兆帕；惠州段新建阀室4座，新建站场1座，改扩建1座站场）。	2021-2024	148742	30541	13532
32	惠州中洞抽水蓄能电站	建设上水库、下水库、输水发电系统工程，3×400MW抽水蓄能机组设备、升压变电设备采购安装等。	2022-2027	837254	35000	40000
33	惠州LNG接收站项目	建设1个LNG接卸泊位（按靠泊8万-26.7万立方米LNG船设计）和1个工作船泊位，3座20立方米的LNG储罐，配套气化、计量等设施。	2021-2024	460000	120000	130000
34	广东大唐惠州博罗燃气热电联产项目	建设2×460级燃气-蒸汽联合循环机组及其配套热网，年发电量28.18亿千瓦时，年供热量508万GJ。	2022-2024	282341	30000	30000
35	国能惠州二期2×400MW级燃气热电联产项目	建设2×40万千瓦级燃气热电联产机组，两台9F级改进型燃机配套两台余热锅炉及抽凝式汽轮机。	2022-2024	240957	50000	50000
36	广东华电惠州东江燃机热电项目	建设总装机容量为2×460MW燃气-蒸汽联合循环机组及相应配套热网。	2021-2024	307633	70000	130000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
37	惠州500千伏输变电及线路工程	新增500千伏变电容量2000兆伏安。新增500千伏输电线路502千米。	2021-2025	391724	192386	241226
38	惠州220千伏输变电及线路工程	新增220千伏变电站16座（含开关站2座），扩建4座，改造1座，新增220千伏变电容量7470兆伏安。新增220千伏输电线路798千米。	2021-2025	303869	220319	74693
39	惠州110千伏输变电及10千伏及以下配网工程	<b>高压建设规模：</b> 新建66座，扩建、增容3座，新增容量7585兆伏安。 <b>中低压建设规模：</b> 新建中压线路5256千米，低压线路4447千米。	2021-2025	457284	385335	107162
新开工项目（3项）				4797236	0	130000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
40	惠州新材料产业园热电冷联产项目	建设1台50吨/小时的燃气供热锅炉和2台460MW级（F级改进型）联合循环热电冷联产机组。	2023-2025	273325	0	20000
41	中广核广东太平岭核电厂二期工程	规划建设2台“华龙一号”第三代核电机组，单机容量120万千瓦。	2023-2029	4043911	0	100000
42	广东新增煤电项目配套送出线路工程（惠州段）	新建500千伏开关站1座、500千伏线路路径约500千米。	2023-2025	480000	0	10000
(七)	<b>水利工程（5项）</b>			<b>440393</b>	<b>124500</b>	<b>94980</b>
	投产项目（1项）			131480	119000	12480
43	惠州市白花河防洪排涝治理工程	新开分洪河道3.9公里，建设堤防（含加固达标）17.37公里，新建2座排涝泵站、6座水闸、虎径截洪渠0.91公里，河道综合整治3.2公里。	2020-2023	131480	119000	12480
	续建项目（2项）			186875	5500	32500
44	稔平半岛至大亚湾供水工程	拟建设供水管线，起点为稔平供水工程分水点处，分水口位于惠东高铁站西北角，沿厦深高铁南侧、X207现有道路、石化大道、东环路、滨海大道、滨海十路及碧海路敷设至大亚湾石化区水厂处，全长约27.7公里。	2022-2024	60345	500	20000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
45	惠州市赣深高铁惠州北站片区防洪排涝工程	对白石渠、风门坳河、陈塘河及小金河进行综合治理，其中白石渠：7.5千米，风门坳河10.11千米，陈塘河11.6千米，小金河5.15千米。	2022-2024	126530	5000	12500
	新开工项目（2项）			122038	0	50000
46	潼湖流域洪水出口通道(东岸涌一期)整治工程	全长3.12公里，对上半段下塘渠进行挖深扩宽，下半段新开挖排洪渠，新建堤防、2座排涝站、1座出口防洪闸和3座桥梁。	2023-2025	69748	0	30000
47	甲子河（兴发大道-梧村河汇入口段）水环境综合整治工程	按50年一遇防洪标准，对防洪工程兴发大道至梧村河汇入口段河道进行整治，并梧村河汇入口至潼湖河道进行清淤疏浚，新建3.61公里道路和1座科融路桥。	2023-2025	52290	0	20000
(八)	<b>城市建设工程（22项）</b>			<b>4278791</b>	<b>1453249</b>	<b>823936</b>
	投产项目（1项）			400000	350000	50000
48	中韩（惠州）产业园起步区项目	完成4.5平方公里征地拆迁及三通一平；建设“两纵两横”主干路网、支路网、西区市政工程等一批基础设施项目。	2019-2023	400000	350000	50000
	续建项目（18项）			3791391	1103249	753936
49	惠州市鹅城大桥及引道工程建设项目	主线全长约2979米，其中鹅城大桥桥长约1120米，采用城市主干道技术标准，设计时速50公里/小时。	2021-2024	150029	32000	25000
50	南山快速路工程（一期）建设项目	主线全长约5.6公里，隧道段总长约1.95公里，桥梁段总长约0.65公里，路基段总长约3公里。道路等级为城市快速路，主线设计速度60公里/小时，主线车道规模为双向6车道。	2022-2024	183962	39000	25000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
51	厦深高铁惠州南站东配套设施-惠州大亚湾区智慧停车项目	现状改造54条路段约5100个路边停车泊位及新增25条路段约2418个路边停车泊位，改造18处既有市政公共停车场约2145个停车位，新增11处路外市政公共停车场约1591个停车位，新增7处立体停车库（楼）约2520个停车位。	2022-2026	150000	4000	15000
52	厦深铁路惠州南站配套设施—惠阳区2022年度智慧停车场项目	分别在惠阳一中田径场、崇雅中学田径场、淡水人民公园、惠阳区图书馆门前空地及市政广场东侧的地下空间建设5处地下智慧停车场，合计约1020个停车位。	2022-2024	32000	1000	17000
53	惠州市惠阳（新圩）智能制造产业园区配套设施工程项目-新清大道（原S358线惠阳新圩至东莞清溪段）改建工程	项目为惠阳（新圩）智能制造产业园区配套设施。一期全长6.271公里，路基宽33米，设置桥梁3座，涵洞20道。	2021-2024	97043	42500	9000
54	广东省惠州市龙门大健康产业园新材料产业片区及医药与生命健康片区基础设施建设工程	建设新材料片区平陵片区首期基础设施建设工程、新材料片区平陵片区首期基础设施建设工程—首期道路提质改造工程、龙门县应急救援基地、新材料片区塔环东路南段、龙门大健康产业园新材料片区塔专路拓宽工程、医药与生命健康片区首期基础设施建设工程等合计14个子项目。	2022-2024	153598	10600	15000
55	惠州仲恺国际合作区红岗组团产城融合示范区项目（一期）	建设主干路5.57公里、支路0.69公里、桥梁3座、道路绿地0.35万平方米、街旁绿地8.43万平方米，建设高标厂房、科研办公用房和生活服务用房。	2022-2026	313330	31300	87292

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
56	惠州仲恺国际合作区红岗组团产城融合示范区项目（二期）	建设次干路1.80公里、支路2.27公里、道路绿地0.23万平方米、街旁绿地0.47万平方米、公园绿地7.94平方米、河道整治（岗头河）6.414公里，建设包括高标厂房、科研办公用房和生活服务用房。	2022-2026	311340	30765	55900
57	惠州市智慧共享停车系统项目	1.一期、二期已建成并投入运营； 2.三期主要建设31座全自动机械立体停车场或自走式地下停车场，提供约8000个公共停车位； 3.四期主要建设37座自动机械立体停车场或自走式地下停车场、地面停车场，预计提供约6252个公共停车位。	2019-2024	485787	375642	83098
58	深莞惠红色干线改建工程（一期）	全长约16.5公里，按一级公路结合城市快速路标准建设，双向八车道。	2020-2024	368869	160000	88000
59	惠州新材料产业园起步区基础设施建设工程	主要包括道路工程、场平工程、消防站、排水渠、垃圾转运站、应急事故池、变电站、污水处理系统、专用停车场、电力迁改等工程。	2020-2025	793854	200297	140000
		广东省惠州市惠阳（象岭）智慧科技产业园配套工程-白云大道（二期）改建工程：全长6.335km，分东西两段，西段长2.504km；东段长3.831km。采用设计速度60km/h的双向六车道，道路宽度32~56m，配套排水管道23242米、雨水管道13751米、污水管道9491米、给水管道8921米，电力管沟2957米、通信管道7879米、照明设施354套。	2023-2025	19405	0	3800

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
60	广东省惠州市千亿级产业园区惠阳（象岭）智慧科技产业园区基础设施配套工程	惠阳（象岭）智慧科技产业园配套市政道路（将军东路）：分两期建设：一期项目路线全长3.2km，路基宽42米，双向六车道。二期项目路线全长3.258km，配套建设污水管道8020米，雨水管道8374米，电力管沟3868米，通信管沟约8000米，涵洞1座。	2019-2025	61260	38400	4700
		广东省惠州市千亿级产业园区惠阳（象岭）智慧科技产业园区配套设施工程：含棠梓岭片区道路、纬八路及经十路共3条道路：纬八路（象岭二路—将军湖路段）建设工程全长约582米；经十路（将军东路—象红路段）建设工程全长约645米；棠梓岭片区道路工程全长1340米。	2022-2024	9422	2500	6677
		广东省惠州市千亿级产业园区惠阳（象岭）智慧科技产业园区基础设施配套工程（二期）：道路长1317.525米，道路红线宽度42米，采用城市主干路标准设计，双向六车道，设计速度为50km/h。	2021-2024	15813	4200	2000
		广东省惠州市千亿级产业园区惠阳（象岭）智慧科技产业园区配套设施工程（园区北片配套道路基础设施）：含1条道路，1个配套管网工程：象秋路（将军东路-秋长北一路段）道路约372m，设计时速40km/h，双向四车道设置，道路等级为城市次干道；惠阳城区第三净水厂配套污水管网工程，新建污水主管道约10.87km。	2023-2024	15051	0	6469
61	广东（仲恺）新型城镇化投资、建设、运营项目（东部组团）澄海片区	建设主干路长1.98公里，次干路长5.53公里，支路长1.58公里，青春大道布设管廊1.19公里，河道综合整治长6.64公里，公共绿地95631平方米。	2021-2024	312837	60000	50000
62	中韩（惠州）产业园起步区公交智慧体系配套建设项目（一期）	主要进行起步区公交配套智慧停车场、园区信息网络和信息化基础设施建设。	2022-2025	21845	1000	10000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
63	中韩（惠州）产业园起步区集中配套（三期）	建设中韩（惠州）产业园起步区（三期）项目入驻的员工宿舍、休闲生活区和餐饮生活区等配套设施。	2021-2024	60000	13000	47000
64	惠城区金山湖片区一、二号桥建设工程	主要建设桥梁工程、道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程和管线管沟工程，主要包括：一号桥及引道规划路线长度400米，二号桥及引道规划路线长度308米。	2022-2024	53996	15150	20000
65	惠东产业转移工业园基础设施建设（二期）	主要建设道路14条，共约14.32公里；排水工程2条，约5.6公里。	2020-2025	142872	35000	20000
66	粤港澳大湾区（惠州）数据产业园市政基础设施工程（二期）（第一批）项目	主要建设规划一路长849米、规划二路长1133米、规划三路长864米、规划四路长386米及规划六路长1708米。	2022-2023	39077	6895	23000
新开工项目（3项）				87400	0	20000
67	广东省惠州市未来工业特色小镇启动区基础设施建设及配套项目	分两期建设，一期主要建设6条道路，总长2203.425米。二期主要为道路的提升建设，园区环境改造等。	2023-2024	19500	0	10000
68	宏达路（惠大高速至一号公路段）工程（一期）	全长约1.8公里，双向8车道，设计时速60公里/小时，道路红线宽度50米，西起惠大高速，东至宏达大桥西侧，途经三栋镇、惠南科技园等辖区。	2023-2026	50000	0	5000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
69	水口大道北段改造工程	全长约2.4公里，道路规划红线宽36米，对水口大道东三环至S120全线进行改造。	2023-2024	17900	0	5000
(九)	环保工程（6项）			<b>411956</b>	<b>62019</b>	<b>173193</b>
	投产项目（2项）			106228	32555	73673
70	大亚湾区第二水质净化厂三期工程	项目设计污水处理规模5万吨/天，处理后水质达到地表水Ⅳ类标准。	2022-2023	27799	7626	20173
71	清源环保惠州大亚湾石化区综合污水处理项目改扩建工程	扩建一套处理规模为1120方/小时的污水处理系统工程，包含生产污水处理、循环水排污水预处理、深度处理与回用水、高含盐污水预处理及达标排放五个部分。	2022-2023	78429	24929	53500
	续建项目（3项）			215728	29464	79520
72	惠阳城区第三净水厂项目	按5万立方米/天标准进行建设，主要包括粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、A2/O微曝氧化沟、二沉池、进水泵站等，配套建设净水厂长约3.2公里的进出水主管。	2022-2024	30782	5000	10000
73	惠州大亚湾经济技术开发区配套设施-响水河公园片区配套水质净化装置项目	项目按照10万立方米/天规模控制，建设净水泵站一座及配套排水管道约0.6公里。	2022-2024	92339	400	45000
74	惠州市惠城区（大瑶池）建筑废弃物资源化利用项目	按建筑废弃物资源化利用规模150万吨/年、大件及园林垃圾处理规模250吨/天进行建设。主要包括办公楼、宿舍楼、原料堆放区、预处理车间、再生材料库、混凝土搅拌站、制砖车间、装配式构件车间、产品养护区等。	2022-2024	92607	24064	24520
	新开工项目（1项）			90000	0	20000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
75	惠州新材料产业园资源再生利用项目	按收集、贮存、利用、处理处置危险废物15.05万吨/年的标准进行建设。主要包括废有机溶剂精制5万吨/年、无害化焚烧处置2.7万吨/年、物化处理1.5万吨/年、废矿物油综合利用5.3万吨/年、废包装桶综合利用0.5万吨/年，废电池和灯管收集、暂存0.05万吨/年；工业清洗槽罐车8000台/年。	2023-2024	90000	0	20000
<b>二</b>	<b>产业工程（145项）</b>			<b>36640605</b>	<b>7220221</b>	<b>6033888</b>
<b>（一）</b>	<b>新一代信息技术工程（21项）</b>			<b>3878900</b>	<b>1753400</b>	<b>669600</b>
	投产项目（4项）			1665000	1443400	221600
76	TCL集团模组整机一体化智能制造产业基地项目	主要建设液晶电视生产基地和模组生产基地。	2017-2023	1290000	1280000	10000
77	仲恺海弘5G智能终端项目	主要进行5G智能移动终端、安防、银联支付终端等产品的技术开发及生产制造。	2021-2023	50000	33000	17000
78	惠州几米车联网及智能终端北斗产业生产项目（二期）	主要生产基于北斗卫星系统位置服务的定位追踪器终端产品。	2021-2023	55000	45000	10000
79	惠州华星光电高世代模组扩产项目	主要建设厂房、仓库、动力站以及食堂等配套设施，购置生产研发设备等，主要设备为模组驱动电路装机等。	2021-2023	270000	85400	184600
	续建项目（10项）			1512500	310000	291000
80	仲恺夏瑞科技制造中心	主要生产汽车及新能源的电子零部件、工控自动化设备电子控制单元，生产线各15条，年产量150万套。	2021-2024	52000	20000	22000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
81	惠州中诺智慧谷科技有限公司终端智能新建项目	主要生产通讯终端电子产品及其配件，产能约1千万台。	2020-2025	100000	30000	13000
82	惠阳湾东智谷项目	主要生产智能安防、智慧医疗、智能制造、电子信息等产品。	2020-2024	65000	30000	22000
83	大亚湾环旭电子	主要建设生产研发基地，主要生产视讯控制板、收银机、服务器主板、新型电子产品等。	2019-2024	135000	85000	10000
84	大亚湾乙辰新一代信息技术5G/局域网和物联网平台项目	主要建设现代智能化办公及生产基地，年产超过1000万台路由器、网关、交换机等各类网络通讯设备。	2022-2024	70500	15000	15000
85	仲恺龙旗电子手机/平板制造（三期）扩建项目	主要进行5G智能移动终端、智能物流、黑灯工厂等建设。	2022-2024	80000	20000	39000
86	仲恺博实结物联网产业基地项目及研发中心建设项目	主要建设物联网产业园，并配套建设研发中心，用于车载视频前装、高速IOT模组、两轮车智能化组件等产品的研发和生产，配套高速模组生产线、自动化设备线等设备。	2021-2024	180000	20000	10000
87	创维惠州仲恺数字产业基地项目	建设集智能系统技术开发、智能产品制造、配套服务等一体的智能系统技术产业创新基地，主要生产高端医疗部件产品、智能制造系统及关键设备、精密模塑一体部件等。	2021-2024	500000	30000	50000
88	仲恺中晟泰科光电子元器件生产建设项目	主要进行光通讯传感器、光电子元器件的研发设计、生产与销售，年产能约1亿个。	2022-2024	80000	30000	10000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
89	旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司四期新建项目	主要生产第11代线液晶玻璃基板，分阶段建设，第一阶段产能110K片/月，第二阶段产能110K片/月。	2022-2024	250000	30000	100000
	新开工项目（7项）			701400	0	157000
90	汇智科技公司大亚湾液晶显示核心部件研发生产项目	主要研发、生产和销售电视、商业显示、投影机控制板及LED照明电源板。	2023-2024	60000	0	6000
91	仲恺首航储能系统建设项目	建设并网逆变器、储能逆变器和PACK电池生产基地，购置先进的生产设备，打造自动化的生产车间和检测车间。建设厂房及宿舍，配套建设配电房、垃圾房、停车场等配套用房。	2023-2025	210000	0	20000
92	华瓷通信惠州通信设备（5G）生产基地项目	主要生产支撑通信网的路由器、交换机、基站等设备；数字移动通信、移动自组网、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网络设备制造及其（5G）通信设备周边电子、五金等配件。	2023-2025	100000	0	25000
93	仲恺中远通5G通信高端装备产业项目	主要生产高低压开关设备、监控系统、通风系统、恒温制品、照明系统等。	2023-2025	49200	0	34000
94	仲恺勤本新能源汽车线束智能制造项目	主要生产经营新能源汽车连接器及线束、线束自动化设备、线束产品数字化设计制造平台等。	2023-2025	140000	0	30000
95	仲恺九联科技5G通信模块研发及产业化项目	主要进行5G通信模块、移动互联网和智能设备等相关配套产品的生产。	2023-2025	62200	0	32000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
96	仲恺扬兴电子科技项目	主要生产经营新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件）等制造。	2023-2024	80000	0	10000
(二)	<b>生物产业工程（1项）</b>			<b>160000</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>
	新开工项目（1项）			160000	0	20000
97	全基因组测序暨五大健康产业综合平台先行工程一期	一期项目分两个阶段建设，其中先行工程拟占地7.6万平米，建设全基因组相关产业“配助服务中心”。	2023-2025	160000	0	20000
(三)	<b>高端装备制造工程（49项）</b>			<b>6541143</b>	<b>1688921</b>	<b>1721444</b>
	投产项目（6项）			1362000	933000	429000
98	博罗南亚电子材料扩建项目	主要进行玻璃纤维布厂、覆铜板厂、甲类仓库扩建；预计年生产覆铜板500万张，玻璃纤维布6000万米。	2020-2023	282000	183000	99000
99	欣旺达惠州新能源项目	主要建设动力电池生产线和消费类锂电池生产线，建设先进的动力电芯、动力电池Pack、3C消费类锂电池、SMT、精密模具及精密注塑等智能制造车间等。	2013-2023	600000	550000	50000
100	仲恺中集先进技术装备智造建设项目	重点发展卫星互联网与北斗+、智能装备、应急安全细分等产业，主要建设标准厂房、中试研发楼、产业大厦、宿舍、少量园区产业配套等。	2021-2023	280000	80000	200000
101	仲恺天一智能自动化设备研发及制造项目	主要以各类自动化和载、治具的研发，生产和销售，自动化核心技术的研发与创新为主。	2022-2023	70000	40000	30000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
102	仲恺乐亿通智能电源研发制造总部项目	建设智能电源研发制造总部基地，主要从事动力电池系统和储能电池系统的研发、生产及销售。	2022-2023	70000	40000	30000
103	仲恺今台集团光电元器件制造基地项目	主要生产发光二极管等光电产品，拟建设4栋厂房、1栋仓库、1栋13F宿舍（含食堂）和配套设施。	2021-2023	60000	40000	20000
	续建项目（26项）			3358414	755921	768000
104	惠州天宝智能充电设施设备生产建设项目	主要生产开放式电源、桌面式适配器、磁共振无线充电器、绿色高效新能源电动车充电桩、壁挂式交流充电桩等。	2021-2024	100000	50000	17000
105	惠州利元亨人工智能与高端装备制造产业园	引进先进自动化生产设备和系统，进行智能装备产品生产，建设人工智能技术研发中心、高端装备制造车间、工程师培训学院等。	2022-2025	187000	65000	28000
106	惠州恒铭达电子材料与通信器件产业升级建设项目	主要生产高附加值精密功能性器件、电子材料、医疗电子产品、机构件、散热器等产品。	2022-2025	50000	7000	15000
107	光达制造·博罗智慧谷	主要生产和销售液态金属材料、液态金属制品、导热材料、导电材料、电磁屏蔽材料、碳纳米材料；CVD金刚石涂层拉丝模、拉拔模、拉拔套、焊接套、喷嘴、密封环、刀具、金刚石热沉片、CVD钻石等系列产品。	2022-2024	110000	15000	25000
108	锦丰·罗浮智谷建设项目	主要设计生产高端模具、智能终端精密模组、汽车智能座舱模块和医疗耗材。	2021-2024	100000	15000	25000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
109	惠州市安东五金塑胶电子生产项目	主要生产医疗复健器材及配件、电子散热器及配件、五金塑胶电器及配件制造。	2021-2024	104358	15000	20000
110	大亚湾易路达高端电声设备（二期）项目	主要建设现代智能化办公及生产基地，年生产耳机3000万套。	2021-2024	100000	35000	5000
111	惠州动力锂电池精密结构件项目	主要生产智能汽车智能控制系统部件、锂电池包、锂电池托盘及动力锂电池精密结构件等产品	2021-2024	118656	75656	10000
112	仲恺冠顺总部柔性发热组件及智能装配生产项目	主要从事包括但不限于柔性发热组件、5G通信类精密组件等产品，非标自动化定制产线的研发、生产和销售。	2021-2024	52000	21000	14000
113	仲恺深和讯总部及智能终端项目	主要生产经营包括但不限于手机、手机配套产品、智能家电研发生产和销售。	2021-2024	160000	27000	15000
114	仲恺百富智能终端产业园	主要从事智能终端设备（POS机）的研发生产和销售，建设配套相应的员工公寓）、食堂、休闲空间、停车空间等。	2021-2024	90000	30000	30000
115	仲恺拓普半导体射频芯片稀土靶向材料总部及研发生产项目	主要从事半导体射频芯片稀土靶向材料、高强轻型结构合金材料和焊丝材料的研发生产及销售。	2021-2024	80000	10000	15000
116	仲恺惠泰智慧智能显示生产建设项目	主要生产为触控（摸）屏，预计产能550万片/年。	2022-2024	120000	40000	10000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
117	仲恺塑镭有机薄膜电容器总部及生产基地	主要从事金属化薄膜电容器的研发和生产。	2020-2024	75000	31450	12000
118	仲恺东泰精密科技总部及生产基地项目	主要从事精密注塑模具，电子、汽车、航空、医疗等产品精密配件的研发和生产。	2020-2024	100000	26500	12000
119	仲恺裕同科技智能电子设备研发生产项目	主要从事智能化、自动化产品，新材料成型制造产品，智能包装产品的研发和生产。	2020-2024	60000	32000	12000
120	仲恺新涛光电新材料研发生产项目	主要从事包括但不限于亚克力导光板、PS导光板、扩散板、PC扩散板、PC薄膜亚克力板，有机玻璃等的研发和生产。	2021-2024	105000	28000	15000
121	仲恺万维电气（惠州）有限公司科技园项目	主要从事伺服驱动器、伺服电机、变频器、PLC、HMI等产品的研发、生产和销售。	2021-2024	55000	20000	12000
122	仲恺创天科技总部及高端电子元器件生产项目	主要从事包括但不限于片式多层中高压陶瓷电容器、射频陶瓷电容器、微波单层芯片电容器、陶瓷薄膜电路、片式多层压敏电阻器等电子元器件。	2021-2024	55000	20000	12000
123	仲恺创能精密智能制造设备装配中心项目	主要从事包括但不限于高精密数控智能自动化设备主轴、总成及配件的研发生产和销售。	2021-2024	50000	15000	13000
124	仲恺科力尔电机与驱控系统生产研发总部项目	主要建设电机与驱控系统生产与研发总部，从事工业自动化及机器人用伺服电机和驱控系统以及智能家居电机的研发、生产及销售。	2021-2025	160000	10000	18000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
125	仲恺永惠科技AIOT基地项目	主要生产人工智能识别产品、机器人、智能家居产品、物联网模块产品和电源管理模块产品等AI+IOT(人工智能+物联网)产品,建设厂房、宿舍及相关生活配套服务设施等。	2022-2025	76400	7000	25000
126	仲恺爱贝科精密工业(惠州)有限公司高精数控主轴生产建设项目	主要生产数控机床用电主轴、机械主轴及主轴配套产品,设计生产能力5万支/年。	2021-2025	70000	10000	20000
127	仲恺豪鹏国际新能源电池研发生产项目	主要从事镍氢可充电电池、锂离子可充电电池、整体电源管理系统于一体的研发生产和销售。	2021-2024	150000	45000	38000
128	仲恺金籁科技(惠州)磁性元件制造项目	配备一体成型电感生产线约30条、高频变压器生产线约15条、VCM马达线圈生产线约15条。	2022-2025	500000	20000	150000
129	仲恺亿纬动力储能电池项目	拟建设应用于新能源市场的动力储能电池智能工厂,年产能约18GWh,为国内外新能源客户提供动力储能技术与产品。	2022-2024	530000	85315	200000
	新开工项目(17项)			1820729	0	524444
130	仲恺中京电子迁改扩建汽车电子应用PCB产业项目	建设4条汽车电路板生产线,年产汽车电路板约120万平方米。	2023-2024	100000	0	20000
131	惠州南亚电子材料五期增资扩产项目	项目属南亚第五期增资扩产项目,主要建设一栋二层铜箔厂,扩建铜箔厂项目拟在现有厂区内建设,设计生产覆铜板用铜箔1.62万吨/年、锂离子电池用铜箔0.72万吨/年,合计2.34万吨/年。	2023-2025	448079	0	20000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
132	仲恺高盛达物联网及智能终端项目	主要生产适配于TV、手机、智能家居、安防系统、智慧城市、新能源系统、汽车、机器人及医疗设备等领域的Wifi、蓝牙、广域网、局域网等物联网设备以及智能终端产品，TV三合一板、背光模组等TV组件。	2023-2025	130900	0	40000
133	惠州朗华全球智造与工业供应链创新中心项目（二期）	建设“总部中心”，重点发展总部经济，打造高端、舒适、生态、活力的办公空间；同时联动项目一期电子料件分拣中心、项目三期生态链电子料件集散中心，打造湾区最大的全产业链工业供应链生态圈，建成集智慧制造、商务贸易、展示体验和交易、产业及品牌孵化等综合功能于一体的高端生态园区。	2023-2025	74500	0	20000
134	惠阳康平科技华南区高端装配研发制造基地项目	主要生产马达系统、传动系统以及各种马达配件（包括电机轴、齿轮、塑料件、铝铸件等），用于石油、建材、化工以及家电等领域。	2023-2025	70000	0	25000
135	惠阳物联网智能化产品产业基地及总部研发中心建设项目	主要从事机械、模具、五金、塑胶制品、电子产品、网络通讯类产品、家用电器、汽车零部件、医疗器械等产品研发、生产、加工、组装、销售。	2023-2025	50000	0	26000
136	仲恺鹏锦锂电辅料回收装备制造项目	建设锂电设备生产智能工厂，主要从事NMP回收及精馏设备的研发、生产及销售。	2023-2026	70000	0	10000
137	仲恺桑华集团新能源总部建设项目（一期）	主要生产新能源汽车动力电池和关键零部件，实现节能环保产业的研发、生产。	2023-2025	66000	0	20000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
138	仲恺中哲尚蓝柏音频数码智造项目	主要研发生产多媒体音响、家庭影院、高阶大功率功放及PA专业音响，智能汽车音响等产品。	2023-2024	60000	0	20000
139	仲恺智能驾驶系统及部件产业化建设项目	主要研制智能驾驶系统及部件产品，达产后预计产能1200万台套。	2023-2024	100000	0	60000
140	仲恺德赛矽镨SIP封装产业项目	主要从事电子元器件SIP封装产品的研发、生产和销售。	2023-2025	210000	0	80000
141	仲恺波顿电子雾化器总部及智能制造基地项目	主要生产经营电子雾化器、医药器械等装备。	2023-2025	120000	0	50000
142	仲恺华芯_无限航空大湾区航材研发制造及供应链中心项目	主要建设航材研发中心、航材零部件制造中心、航材零部件仓储、配送中心、航材国际贸易分销中心、零部件供应维修基地、供应链中心等。	2023-2025	110000	0	30000
143	仲恺韩铝动力电池新材料研发生产项目（一期）	主要从事包括但不限于锂离子电池封装材料铝塑膜等的研发、生产和销售。	2023-2026	70000	0	18000
144	惠阳萨瓦运动项目	主要从事有碳纤维自行车、电动自行车及动力冲浪滑板等运动器材的生产、销售。	2023-2024	50000	0	40000
145	惠阳纵胜电子5G应用产品新材料研发、生产基地扩建项目	主要进行高新材料和电子产品（环氧板、玻纤板、碳纤维板、热塑板、无蜡垫等）的生产，应用于通讯手机、平板电脑、笔记本电脑、智能家居、汽车内饰等产品。	2023-2024	50000	0	25000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
146	仲恺力腾辉电源智慧工厂项目	主要进行各类电动工具锂电池组的研发、生产销售及电芯生产。	2023-2025	41250	0	20444
(四)	新材料产业工程(14项)			<b>2410224</b>	<b>446500</b>	<b>368000</b>
	投产项目(1项)			59000	52000	7000
147	仲恺江丰电子溅射靶材及溅射设备关键部件产业化项目	主要生产平板显示靶材, 集成电路靶材及关键零部件, 建设2栋厂房, 2栋宿舍。	2019-2023	59000	52000	7000
	续建项目(9项)			2136224	394500	332000
148	惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目	以丙烯为原料, 采用液相本体法+气相本体法组合工艺建设特种聚丙烯生产线两条, 每条生产线产能15万吨/年特种聚丙烯产品, 主要建、构筑物有生产管理楼、丙烯精制聚合框架、造粒改性和包装厂房、成品仓库等。	2022-2024	119586	35000	30000
149	惠州晟达60万吨/年硫资源综合利用项目	建设年产60万吨湿化学品装置、18.9万吨硫酸钾装置及6.3万吨环氧氯丙烷装置, 并配套建设辅助生产设施、综合楼等。	2022-2024	190000	36000	50000
150	惠州同方新材料电子焊接新材料新建项目	主要建设年产5.83万吨电子专用材料装置, 主要建筑物有: 甲类、丙类、丁类厂房、仓库、中心控制室等。	2022-2024	100012	8000	20000
151	惠州沪江功能性工业软包装生产线新建项目	生产厚度0.04毫米以上的塑料薄膜, 然后复合成各种PE重包装袋、铝塑重包装袋、液体袋、锂电池材料包装袋、可降解塑料包装袋、高强扁丝增强复合膜。	2022-2024	50000	10000	20000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
152	惠州博科轻烃综合利用项目	主要建设24万吨/年顺酐装置、13万吨/年1,4-丁二醇联产19万吨DMS装置、6万吨/年PBAT/PBS装置、6万吨/年PBAT装置、5万吨/年的PTMEG装置等一系列新材料生产装置。	2021-2026	850000	50000	100000
153	正威（惠州）新材料制造产业园项目（一期）	主要生产铜产品，包括铜箔、精密铜线、低氧光亮铜杆、高铁架空导线和硅晶圆片，达产后预计年产5万吨精密铜线、5万吨铜箔、50万吨的铜杆、5万吨高铁架空导线。	2020-2024	400000	200000	50000
154	博罗精细电磁线（漆包线）生产项目	主要生产高品质漆包线，建设车间厂房、仓库、宿舍等。	2021-2025	71000	10000	20000
155	仲恺拓邦智能控制器暨锂电池扩产增效项目	主要生产智能控制器、锂电池及电机产品等，达产后年产12500万套智能控制器、1.3GWh锂电产品及860万件高效电机产品。	2022-2025	300626	24500	30000
156	广东博罗世丰新材料有限公司项目	主要生产聚氨酯软质泡沫材料，建设主厂房、仓库、办公楼、宿舍、地下室。	2022-2025	55000	21000	12000
	新开工项目（4项）			215000	0	29000
157	龙门欧陆保护膜涂布生产基地及材料模切项目	主要生产光电薄膜材料、光学级薄膜材料、胶黏材料等。	2023-2025	30000	0	5000
158	惠州沃尔新材料产业园项目	主要从事热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线等的研发、生产及销售。	2023-2026	50000	0	4000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
159	博罗冠宝昌新材料项目	主要生产不干胶纸、功能性膜，年产2000万平方米。	2023-2025	50000	0	10000
160	博罗昌茂环保新型复合材料项目	主要建设现代化厂房以及配套设施。	2023-2025	85000	0	10000
(五)	<b>重化工业工程（11项）</b>			<b>16411323</b>	<b>1688000</b>	<b>1988000</b>
	投产项目（3项）			316000	185000	131000
161	大亚湾忠信化工45万吨/年苯酚丙酮项目	建设生产规模45万吨/年苯酚丙酮生产装置一套。	2022-2023	160000	100000	60000
162	大亚湾红墙环氧乙烷衍生物和聚羧酸减水剂项目	建设32万吨/年环氧乙烷及环氧丙烷衍生物生产装置。	2022-2023	66000	30000	36000
163	大亚湾宇新丁酮和1,4-丁二醇项目	建设10万吨/年丁酮生产线及12万吨/年1,4-丁二醇生产装置。	2022-2023	90000	55000	35000
	续建项目（2项）			9777023	1503000	1512000
164	埃克森美孚惠州乙烯项目	一期：建设160万吨/年乙烯裂解装置，主要产品包括：120万吨/年茂金属聚乙烯、50万吨/年高压聚乙烯、47.5万吨/年抗冲聚丙烯、48万吨/年均聚丙烯、重件码头、荃美石化储运、乙烯原料管线及配套设施。	2020-2024	4740000	1500000	1500000
		二期：乙烯裂解联合装置（160万吨/年）、聚乙烯装置（120万吨/年）、聚丙烯装置（45万吨/年）、化工新材料装置（乙烯基聚烯烃弹性体装置、丙烯基聚烯烃弹性体装置、聚 $\alpha$ 烯烃装置）、1-己烯装置。	2024-2027	5000000	0	0

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
165	惠州仁信新材料三期项目	年产18万吨聚苯乙烯新材料生产和研发（一条年产9万吨GPPS，一条年产9万吨HIPS）。	2021-2024	37023	3000	12000
	新开工项目（6项）			6318300	0	345000
166	大亚湾忠信24万吨/年双酚A项目	建设24万吨/年双酚A生产装置。	2023-2024	135000	0	30000
167	埃克森美孚研发中心	新建中试装置、化学合成实验室、测试实验室以及配套建设相关原料及试验样品仓储设施、研发综合配套设施、公辅工程及环保配套装置，建设用地占地10万平方米，拟建建筑面积11912平方米。	2023-2025	38000	0	15000
168	中海壳牌惠州三期乙烯项目	主要建设160万吨/年乙烯及64.5万吨/年环氧乙烷/乙二醇、87.5/40万吨/年SMPO、45万吨/年POD、40万吨/年 $\alpha$ -烯烃、5万吨/年聚 $\alpha$ -烯烃、60万吨/年茂金属聚乙烯、45万吨/年共聚聚丙烯等18套化工装置。	2023-2028	5210000	0	50000
169	中海壳牌惠州三期乙烯项目填海造地工程	项目建成后形成陆域面积231.5万平方米。建设内容包括护岸、陆域形成、地基处理等。	2023-2024	729000	0	200000
170	惠州港荃湾港区液化烃库项目	建设2x12万立方米低温液化烃储罐、4x4000立方米木液化烃常温球罐及配套设施。	2023-2025	156000	0	20000
171	中海壳牌二期100万吨/年乙烯工程产能调整为120万吨/年改造项目	建设二期100万吨/年乙烯工程产能调整为120万吨/年改造项目，通过消除现有乙烯装置的瓶颈，提高乙烯产能，满足SMPO/POD装置投产后新增乙烯需求。	2023-2024	50300	0	30000
(六)	现代服务业工程（13项）			<b>2038400</b>	<b>724985</b>	<b>353185</b>
	投产项目（2项）			180000	112815	67185

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
172	粤港澳大湾区（广东）绿色农产品生产供应基地项目（冷链项目）	建设10万吨的综合性冷冻冷藏库，预计年周转农产品约80万吨。	2021-2023	60000	45000	15000
173	仲恺宝湾智慧物流产业园	建成集跨境电商、智能制造及物流金融等综合物流服务产业园。	2021-2023	120000	67815	52185
续建项目（8项）				1704500	612170	249000
174	惠州天安湖山智能研发数字中心建设项目	主要建设包括国际研发中心、智造中心、中试产业基地、中韩产业创新基地、粤港澳青年创业创新基地、惠州科技金融创新基地等一系列的综合性城市产业园。	2021-2025	690000	216000	45000
175	惠州市信利康乐创智慧工业城	建设供应链综合支持中心、5G产业智能制造中心，主要侧重5G产业、及高端智能制造生产。	2021-2024	226000	170000	25000
176	惠州骏民冷链深加工一体化项目	建设现代化规范化的猪、牛、羊屠宰车间、分割车间、农副食品研发和精深加工车间、低温仓库、冷链物流配送体系、综合办公楼、检验检疫大楼、宿舍等，实现年屠宰生猪150万头、肉牛20万头、肉羊10万头，销售白条肉、切割品12万吨，生产销售深加工食品约10万吨。	2022-2024	50000	1000	10000
177	惠州市顺丰粤东智慧供应链科技创新总部基地项目	主要建设顺丰粤东智慧供应链科技创新总部基地。	2021-2024	100000	45000	25000
178	粤港澳大湾区（广东）绿色农产品生产供应基地项目（一期）	建设年产10万吨优质大米加工车间、面粉/面条分装与加工车间等	2020-2024	54970	38920	8000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
179	粤港澳大湾区（广东）绿色农产品生产供应基地项目（二期）	建设年加工90万吨的绿色农产品加工中心、年交易量80万吨的跨境农产品集散中心、年吞吐量165万吨农产品仓储物流中心、配套的国际电商与农产品交易中心、农民生产合作中心、农产品认证中心、物流调度中心、农业农用技术培训中心等。	2021-2025	385030	120000	105000
180	仲恺港澳青年科创园	搭建全国首个直接服务于港澳青年群体“一站式”的创新创业基地，主要建设高标准厂房、研发办公楼、标准厂房、产业大厦、独栋总部、中试研发楼、少量基地产业配套等。	2022-2025	175000	10000	23000
181	惠州保税物流中心（B型）项目	主要建设专业物流中心。	2022-2024	23500	11250	8000
	新开工项目（3项）			153900	0	37000
182	惠州市惠阳区科技创新中心项目	打造集创新孵化载体、商务金融、展厅、办公、人才专家楼等多功能于一体的科技创新中心，主要包括4栋主体建筑物、连体裙楼及3层地下室（作为停车场）。	2023-2025	88500	0	20000
183	惠州骏旺家禽冷链深加工一体化项目	项目面积约128.6亩，生产经营鸡、鸭、鹅等家禽的屠宰、冷链配送及深加工业务，计划建设成为集高标准家禽屠宰基地、冷库冷链配送物流体系、自创品牌研发、深加工一体的现代化农业产业园区。	2023-2026	30000	0	5000
184	惠州百姓缘医药健康产业项目	主要建设集医药零售连锁经营管理、仓储物流、医药电子商务、互联网远程处方审核于一体的医药现代化大健康产业园。	2023-2025	35400	0	12000
<b>(七)</b>	<b>传统产业升级工程（24项）</b>			<b>4123288</b>	<b>754207</b>	<b>667443</b>
	投产项目（2项）			209280	156000	38880
185	惠州市聚飞光电有限公司背光LED、照明LED生产线项目	总建筑面积约为21万平方米，年产141.4亿颗/条背光及照明产品。	2017-2023	159280	124000	35280

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
186	惠阳伯恩12号厂房项目	主要进行保护面板、触控显示组建、外壳、底座、后盖、按键及摄像头镜片等零配件、玻璃片、屏蔽电磁波玻璃、微电子用玻璃基板等新产品开发与生产。	2022-2023	50000	32000	3600
	续建项目（11项）			2890469	598207	430563
187	博罗台铃电动车生产基地建设项目	年产电动车200万辆，建成8栋生产车间、仓库、4栋宿舍楼、1栋食堂、1栋办公大楼、1栋研发中心大楼。	2020-2024	180000	80000	30000
188	博罗小刀电动车生产基地建设项目	年产电动车约150万台，其中一期建设综合办公楼一栋、1#厂房、2#厂房；二期建设6栋厂房、原材料仓库、电机车间、车架焊接车间、减震车间、研发综合楼、宿舍楼。	2020-2024	50000	5000	10000
189	博罗新日电动车制造项目	主要生产二轮电动车及其零配件，销售蓄电池、锂电池及充电器。	2022-2025	100000	10000	15000
190	惠阳明辉达塑胶电子有限公司环境家电项目	主要从事研发、生产和销售环境家用电器，产品包括空气净化器、杀菌机、加湿机等。	2022-2025	60000	20000	18000
191	博罗商德空压机生产项目	主要生产空压机，年产约212万台。	2021-2025	100000	20000	20000
192	惠州市海富包装科技有限公司纸制包装生产建设项目	建设24条8+2色全智能环保工业4.0印刷包装流水线（包含工业机器人，MES智能仓储，8+2罗兰印刷机），打造华南区域领先的印刷包装与大数据融合的智能制造研发与生产总基地。主要产品包括纸板、纸箱、奢侈品包装盒，烟酒包装盒，手机包装盒、说明书等。	2022-2024	400000	14103	40000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
193	惠东优能新型建材产业园项目	主要建设生产车间(钢结构)、办公楼、员工宿舍楼、研发中心、产品展示中心、供电机房、空压机房、仓储区,建设三条新型建材生产线和桥梁预制件生产线。	2022-2024	95512	10000	10000
194	中天元龙门绿色建筑产业园项目	主要生产蒸压加气混凝土(ALC)配筋板材、预制墙板、预制楼板、预制阳台板、预制柱、预制梁、预应力板材、管片、装配式房屋等。	2022-2025	100000	20000	30000
195	龙门冠泰新型元器件生产基地	主要生产精密微动开关,汽车开关,防水开关等。	2021-2025	60000	30000	10000
196	惠州市博罗太古汽车零配件生产项目	新增年产能30万台套汽车内外饰件及1000台套汽车模具,新建10栋厂房,1栋宿舍,1栋1办公楼。	2022-2024	65000	15000	20000
197	惠州市现代绿色大型石场项目	<b>惠州交投横沥绿色现代石场生产建设项目:</b> 矿山建设规模为130万方年, 矿山可采资源为901.97万方。	2021-2023	51415	41335	3832
		<b>惠东县梁化镇鸡笼山建筑用花岗岩石场:</b> 主要生产建筑用砂石骨料, 资源储量19574.60万方, 设计开采储量为17047.16万方, 设计年产660万方 <sup>3</sup> 。	2020-2023	593075	217149	99074
		<b>惠州交投平海绿色石场项目:</b> 为建筑用花岗岩, 主要建设矿山开采区、生产加工区、发运区及其他配套设施。	2023-2025	481009	0	58511
		<b>博罗神山绿色现代石场生产建设项目(二期):</b> 采矿场年开采矿石1629万吨, 主要进行矿山建设、外部设施建设、增加生产线建设、新建专用运输路建设等。	2023-2024	554458	115620	66145
新开工项目(11项)				1023539	0	198000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
198	博罗椰泰饮料集团有限公司饮料生产项目	建设10条全自动饮料无菌生产线，年生产饮料30万吨。	2023-2025	100000	0	15000
199	惠州大金空调华南基地项目	主要生产空调设备及其零部件，建设办公楼、厂房、仓库、宿舍等配套设施。	2023-2025	175000	0	40000
200	博罗天倬智能装备科技生产项目	主要生产和销售五金模具及配件、灯饰照明产品、汽车零部件、五金冲压件及数控设备及家用电器。	2023-2025	80000	0	20000
201	惠州好橙食品产业园项目	主要从事冷冻橙果肉、橙皮精油、纯天然香精、干燥橙纤维、饲料等橙衍生品生产加工。	2023-2025	64939	0	16000
202	惠阳道科新型包装材料产业项目	主要生产高端环保包装材料，用于保健品、快诊试剂、乳制品、化妆品等行业。	2023-2024	50000	0	18000
203	敏华大亚湾总部项目	主要生产智能家具、高档定制家居、床垫等产品，年产约30万套。	2023-2025	200000	0	20000
204	东久新宜（博罗）智造园项目	主要生产医药、保健品生产及医疗物资、消费品、日用品产品等，年产值20亿元以上。	2023-2024	80000	0	20000
205	博罗永兴绿色智能出行轮滑体育健康产业园项目	主要生产智能电动滑板车、智能电动平衡车、智能电动自行车、智能电动滑板等新型智能出行运载工具产品，设计产能年产150万台。	2023-2025	60000	0	10000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
206	仲恺康弘空气净化新风系统及整机研发生产项目	主要从事各类智能空气净化器、空气消毒机的研发、生产及销售。	2023-2026	50000	0	12000
207	仲恺优之科技新材料器皿项目	主要从事以负离子复合材料为原材料产品的功能部件（负离子发射杯套）的应用开发、工艺研究生产及销售，包含各类健康容器包括杯壶类容器等。	2023-2026	83600	0	13000
208	仲恺TCL华瑞照明LED智能光电项目	主要生产经营miniLED、MicroLED、封装与背光、智能模组及智能应用解决方案等，年产灯珠约20亿颗，背光约6000万条，各类智能照明约1600万套。	2023-2026	80000	0	14000
(八)	<b>农林牧渔项目（12项）</b>			<b>1077327</b>	<b>164207</b>	<b>246217</b>
	投产项目（5项）			209933	126207	48217
209	惠城区汝湖镇“七仙汝湖·诗画田园”乡村振兴示范带	主要进行五线整治、农房外立面改造、水环境整治、道路提升、村内道路建设、古村落修复、厕所革命、四小园、生态停车场、文化广场及配套设施建设，农产品展销中心、美食体验中心、物流冷链基地、沿东江及水库环湖综合绿道，环湖步行骑行综合道和驿站节点建设等示范带沿线公共服务基础设施建设。	2021-2023	40000	38000	2000
210	惠城区横沥镇“翰墨梅香·竹海温泉”乡村振兴示范带	主要进行连线连片打造乡村风貌带，重点对国省道、高速公路、主要景区、城市郊区等沿线村庄进行农房管控和人居环境整治、古村落修缮工程等项目。	2021-2023	30000	28000	2000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
211	龙门县“生态田园·恬美瑶乡”乡村振兴综合示范带	沿线主干道铺设沥青路和绿化建设32公里，村道及巷道铺设沥青路面28.6公里，村道改造25.5公里，村道两旁绿化提升9.5公里，太阳能路灯安装完成1233盏；沿线农房外立面改造1562栋，沿线四小园建设168个，沿线清拆653处，户厕改造1866个。	2021-2023	70200	33952	20000
212	龙门县“愉悦龙门·工贸文旅”乡村振兴综合示范带	主要进行特色现代农业、绿色生态工业、工商贸易产业、城乡休闲旅游等配套基础设施建设，着力构建“农、工、商、游”一体化覆盖的现代生态产业体系，凸显红色文化，龙平渠精神。沿线主干道铺设沥青路和绿化建设38公里，村道及巷道铺设沥青路面35.6公里，村道改造（含新建和扩建）29.5公里，村道两旁绿化提升12.5公里，太阳能路灯安装完成1013盏，为沿线村庄提供交通便利，助推乡村旅游经济更好发展；沿线农房外立面改造1872栋，沿线四小园建设187个，沿线清拆683处，户厕改造2066个，切实提升村容村貌，提高村民日常生活的幸福感，为建设美丽宜居村奠定坚实基础。	2021-2023	58600	19339	20000
213	仲恺区“古韵氧吧·产业融合”乡村振兴示范带	以打造产业融合乡村振兴综合示范带为重点，以点带面全面实施乡村振兴，从潼湖镇广和社区（起点）—江南大道—小江潼—新光村珠江村小组—S120省道—琥珀村—岗里村—广和开发区，总长约16公里，共计13个示范带项目。	2021-2023	11133	6916	4217
	续建项目（3项）			154395	38000	41000
214	环罗浮山乡村振兴综合示范带	：1.建设全长约9.07公里的博罗县罗浮山旅游道路及连接线工程，沿线产业连接线改造项目34.06公里。2.农房风貌管控改造750栋；3.厕所革命新建公厕2处；4.垃圾分类点6处；5.新建停车场8850平方米；6.产业推广及物流中心等4处建设项目；7.新建广告牌（含路灯广告位10公里路段）；8.古村落修缮工程等项目。	2022-2024	89388	25000	30000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
215	博罗县“百里茶香”乡村振兴示范带	主要是对柏塘镇17个村农房外立面改造、家禽圈养基地改造提升、村内四小园及美丽庭院改造、标识标牌系统等、道路亮化、道路景观改造、巷道改造、含排水总管和掩埋工程、排水支管和掩埋工程、茶山产业产业升级等、纪念遗址道路景观改造提升、美丽庭院改造、茶园步道绿化提升、房前屋后排雨水沟、茶园客服中心打造、雨污分流和掩埋工程、河道整治提升、展览馆、游客服务中心、商业建筑、景观小品等。	2022-2024	29487	4000	6000
216	博罗县“东江画廊”乡村振兴示范带	1.建设“缚娄山水”精品旅游线路建设工程，全线总长32.3公里，分别为精品绿道主环游线17.7公里、梅林村支环11.3公里及黄甲岭支线3.3公里。2.建设精品旅游线路沿线节点建设工程：包括驿站服务节点、主题景观节点、沿线兴趣点工程的四小园工程新建篱笆、小矮墙、四小园绿化整治、建筑立面改造、新建公共服务建筑、新建主村道及其他相关配套设施建设。	2022-2024	35520	9000	5000
新开工项目（4项）				713000	0	157000
217	惠州大百汇现代渔业产业集群（一期）	建设陆海联动现代渔业产业集群，主要包括约1.5万亩的陆基养殖、1万亩的海洋牧场及渔业二、三产业融合。	2023-2025	610000	0	120000
218	惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目	主要建设内容为生猪养殖场地、污水处理区及其他配套设施等，另外还有配套公用及辅助工程的建设，场区内道路建设等。	2023-2025	55000	0	10000
219	博罗县中央厨房三产融合项目	主要经营食品生产，食品销售。以中央厨房产业为主导，以技术带动就业，以农业产业联动渠道品牌的“多功能、现代化、花园式”工厂，将其建设成为“乡村振兴，乡村旅游，亲教体验，产学研教育相结合的示范性综合体。	2023-2025	30000	0	10000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
220	博罗县柏塘镇一二三产茶叶融合产业园项目	主要加工柏塘山茶，红茶和乌龙茶，年计约30万斤。	2023-2024	18000	0	17000
<b>三</b>	<b>民生保障工程（26项）</b>			<b>1823893</b>	<b>532142</b>	<b>379459</b>
<b>（一）</b>	<b>教育项目（7项）</b>			<b>352356</b>	<b>70000</b>	<b>63900</b>
	续建项目（1项）			120000	70000	15000
221	广州理工学院博罗龙华校区（一、二期）	主要建设行政办公楼、教学楼、图书馆、学术交流中心、后勤用房、科技创业孵化园、实验室、学生宿舍、教工宿舍、食堂、学生中心、实训车间、研发中心、商业服务中心和体育馆。	2020-2025	120000	70000	15000
	新开工项目（6项）			232356	0	48900
222	广东东江干部学院一期配套工程	主要建设学员宿舍、室内体育用房、食堂、架空层及设备用房、雨篷、连廊等，包括室外配套设施、停车位及充电桩、景观绿化、道路广场及硬化铺装等配套工程。	2023-2025	10500	0	1500
223	广东省技师学院新校区建设（一期）项目	项目一期建设内容为建设满足6000全日制在校生规模办学所需的各种校舍及室外工程，包括教学实训用房、图书馆、校级办公用房、学生宿舍、食堂、后勤及附属用房、校区内整体室外工程等。	2023-2026	132530	0	16000
224	西区崇德小学	新建教学综合楼、教学综合楼、办公楼、办公楼、综合服务楼、风雨操场、门卫室，建设200米环形跑道体育场，新建篮球场、排球场以及器械体操游戏区，新建地下停车场和其他配套设施等。	2023-2024	8748	0	3400
225	惠州市第八中学高中部项目	按54个教学班、2700名学生的规模规划、设计、建设，主要建设教学楼、教学综合楼、图书行政楼、报告厅、体育馆（含配电房）、学生及教师宿舍、食堂及室外配套工程等。	2023-2024	33362	0	12000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
226	龙门县职业教育学校提质扩容项目工程	主要剑实训楼、教学实训楼、综合楼、教师周转房、风雨操场及其它配套设施。	2023-2024	22216	0	6000
227	中共惠州市委党校校园提升工程	拆除两栋危楼（原饭堂和三号学员楼），按500人同时在校培训、食宿的规模，新建教室（教学）用房、学术交流用房、图书馆用房、宿舍用房、食堂用房、地下停车库和人防工程，以及架空层和连廊等基础设施。	2023-2025	25000	0	10000
(二)	<b>医疗卫生项目（10项）</b>			<b>708877</b>	<b>282444</b>	<b>207721</b>
	投产项目（3项）			197053	104355	92697
228	惠州市第二人民医院（市复员退伍军人医院）红花湖院区项目一期工程	主要建设门诊部、急诊部、住院部、医技科室、康复治疗、保障系统、院内生活等，新建床位600张。	2021-2023	47933	20236	27697
229	惠州市第三人民医院二期	二期项目总建筑面积约70000平方米，其中：地上约52200平方米、地下约17800平米，新增床位500床。	2021-2023	50000	30000	20000
230	惠亚医院二期项目	主要建设妇幼保健生殖中心、综合楼病区、污水处理站及地下车库等，新增床位1020床。	2020-2023	99119	54119	45000
	续建项目（5项）			464805	178089	89124
231	广州中医药大学惠州医院（惠州市中医医院）东江新城院区二期建设项目	建设1栋18层的综合住院大楼，内设多个病区单元、康复治疗区域、病案室及档案室、医学装备配置、信息化建设、科研平台建设等，增加500个病床位。	2022-2025	50142	4000	15000

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额	
232	广东省惠州市中心人民医院创建省级区域医疗中心建设项目（金山院区一期）	主要建设门诊部、急诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理、院内生活及地下室等，一期增加500个病床位。	2022-2025	83262	1800	15000	
233	惠州市健康城一期（血站、120）工程	主要建设中心血站、120急救指挥中、地下室及变电房等配套用房。	2022-2025	16087	1600	6700	
234	惠阳区第二人民医院新建项目（一期）	按照总体规划、分期实施原则，先实施一期项目，设置250个床位。	2022-2025	65314	10689	27424	
235	平安罗浮山中医康养产业项目（一期）	拟打造中医药一体化产业链，主要产业项目包括：葛洪中医院、高端体检中心、中医药研发及相关配套等。	2019-2024	250000	160000	25000	
新开工项目（2项）					47019	0	25900
236	大亚湾西区社区卫生服务中心迁建项目	建设一栋5层的社区卫生服务中心，主要建设综合大厅、诊室、DR室、B超室、彩超室、心电图室、保健室、候诊大厅、中医诊室、理疗室、住院病房，新增床位30个。	2023-2024	7019	0	5900	
237	惠州方舟医院新建项目	主要建设社区卫生服务中心、急诊、综合门诊、实验室、手术室、及住院病床等，新增床位300个。	2023-2024	40000	0	20000	
(三)	<b>文化旅游体育项目（3项）</b>				<b>468773</b>	<b>160640</b>	<b>33133</b>
投产项目（1项）					18773	10640	8133
238	惠阳区淡水半岛滨水公园建设工程及配套设施工程	涉河全长2.5公里，新建一座滨水公园，包括旧桥拆除、新建桥梁和道路等。	2021-2023	18773	10640	8133	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
	续建项目（2项）			450000	150000	25000
239	博罗宏兴茶山休闲谷森林生态旅游区（一期）	建设白岭道教文化主题养生谷、四村养心湖度假村和黄竹生态休闲度假区。	2019-2024	180000	130000	15000
240	广东龙门鹿鹰园生态旅游区一期项目	建设鹿鹰接待服务中心、鹿鹰科技学校、鹿鹰演艺广场、欢乐天地、观景台、科普馆等旅游设施。	2021-2025	270000	20000	10000
<b>(四)</b>	<b>居民保障项目（6项）</b>			<b>293888</b>	<b>19058</b>	<b>74705</b>
	续建项目（3项）			80222	19058	39676
241	惠东县粮油储备中心库项目	主要建设散装平房仓11栋，总仓容5.06万吨；日处理150吨稻谷的大米应急加工车间1栋；日烘干180吨稻谷的烘干中心1栋；植物油罐装车间1栋；原料仓1栋、成品库1栋、机修器材库1栋、冷库及应急物资仓库、药品库各1栋；综合业务楼、消防泵房1栋及其他配套。	2021-2024	28476	9800	18676
242	惠州大亚湾区粮食综合储备库一期项目	主要建设3万吨原粮仓库、3000吨大米成品库、200吨/天大米应急加工车间、300吨食用油库、10000吨冻肉库及其它配套建设相应辅助生产设施、生活服务设施等。	2022-2024	39009	8000	15000
243	惠州市粮食储备直属库恒温库项目	恒温浅圆仓及制冷系统建设，结合现有库区条件，发挥粮食仓储物流功能，成为区域内粮食储备及物流配送中心。新建浅圆仓恒温库7栋（为落地式浅圆仓，占地面积3109.41平方米，装粮高度为30.5米，单仓仓容7150吨，拟建总仓容5万吨），以及提升塔、汽车接发站、栈桥、消防泵房、消防水池、总图工程等。	2022-2024	12737	1258	6000
	新开工项目（3项）			213665	0	35029

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	预计到2022年底累计完成投资	2023年计划投资额
244	仲恺高新区智能化粮食仓储设施建设项目	主要建设大米加工车间、大米成品库、1#楼房仓、2#楼房仓、生产辅助用房、变配电间、消防泵房、综合楼等。	2023-2024	49781	0	23745
245	广东（仲恺）人工智能产业园西部片区保障性租赁住房建设项目	项目分两期建设，一期用地面积20398平方米，容积率2.5，户数720户，总建筑面积为67080平方米。二期用地面积19565平方米，容积率2.5，户数668户，总建筑面积为67612平方米。	2023-2025	71821	0	6284
246	广东（仲恺）人工智能产业园首期安置房建设项目	主要建设8幢住宅楼，其中地下2层，地上最高32层，可安置住房1356户。	2023-2025	92063	0	5000

卍

投资单位：万元

2023年投资计划	(拟) 开工 时间	计划投产时 间	建设单位	责任单位	备注
2023年主要建设内容					
进行HIAF 土建施工、设备研制；CiADS 土建施工，设备研制。	2020年11月	2027年12月	中科院近代物理研究所	惠东县政府 市发展和改革局	
进行装置区土建及安装工程施工，室内装修及室外工程施工。	2018年9月	2024年12月	惠州离子科学研究中心 市代建局	惠东县政府 市发展和改革局	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工 时间	计划投产时 间	建设单位	责任单位	备注
进行基础作业施工。	2023年6月	2024年12月	先进能源科学与 技术广东省实验 室	市科技局	
进行路基工程、桥梁工程、隧道工程、路面工程、房建工程、交通安全设施工程、机电工程、绿化及环境保护设施施工。	2021年1月	2023年12月	惠州惠龙高速公路有限公司	市交通运输局	
进行路基、桥梁、路面工程施工。	2018年12月	2023年12月	广东省高速公路有限公司	市交通运输局	
完成全线的征地拆迁工作；实现主线的全面开工；进行路基、路面、防护、桥涵、排水等工程施工。	2022年10月	2026年4月	惠州市惠湾高速公路有限公司	市交通运输局	
进行路基工程、桥涵工程、交安工程及路面工程施工。	2021年12月	2026年12月	广东省高速公路有限公司	市交通运输局	
进行全线征拆、场地建设、东江特大桥主桥桩基、承台及部分塔柱施工及其余部分土建工程如桥梁桩基、隧道开挖、路基工程等。	2022年11月	2026年12月	广东惠增高速公路有限公司	市交通运输局	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
进行驻地建设、清表和路基工程等。	2022年12月	2024年12月	龙门县城市建设投资有限公司	龙门县政府	
完成全线征地拆迁补偿和用地报批工作，并启动项目建设。	2023年9月	2026年12月	惠州稔平环岛高速公路有限公司	惠东县政府	
完成征地拆迁以及部分路基、桥涵工程。	2023年9月	2025年12月	惠东县公路事务中心	惠东县政府	
完成静态、动态和初步验收，达到开通条件。	2017年7月	2023年6月	中国铁路广州局集团有限公司 广州工程建设指挥部	市交通运输局	
主要建设站前广场、公共交通换乘大厅、公交车停车场、旅游大巴停车场、出租车停车场、地下社会车停车场、旅客集散中心、站前路、站西路、规划五路及规划六路。	2022年6月	2023年9月	惠东县交通投资集团有限公司	惠东县政府	
主要建设落客平台25米中板结构，30米盖板后段结构，35米板结构，装修工程及其他。	2022年6月	2023年6月	惠州市惠城南站配套项目投资有限公司	市港航铁路事务中心	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
主要建设宏达路、站东西路、文思一路，北广场地下空间，明德路立交、明德路立交、金山大道南段、宏兴路。	2022年7月	2024年12月	惠州市惠城南站配套项目投资有限公司	市港航铁路事务中心	
实现莞惠北延线盾构区间隧道贯通，完成盾构接收井主体结构、暗挖隧道施工，路基、桥涵及U型槽施工，区间联络通道的50%。	2021年5月	2024年11月	惠州市莞惠城际北延线有限公司	市交通运输局	
进行征地拆迁和土建施工。	2023年1月	2027年12月	深圳市地铁集团有限公司	市交通运输局	
完成征地拆迁，进行土建施工。	2023年3月	2025年12月	惠州市惠阳区交通运输局	惠阳区政府	
主要建设完还建军用站坪、场务用房、军方库房、防吹坪和导流屏及配套建设相应的设施设备，并完成部分民航机位建设。	2022年9月	2024年6月	广东省机场集团有限公司	市港航铁路事务中心	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
进行水工施工和疏浚施工。	2022年9月	2025年8月	惠州港能源码头投资有限公司	市港航铁路事务中心	
建设码头上部构筑物及设备设施。	2021年11月	2024年12月	惠州荃美石化码头有限公司	市港航铁路事务中心	
进行施工疏浚。	2022年12月	2024年12月	惠州市港口航空铁路事务中心	市港航铁路事务中心	
进行施工疏浚。	2022年12月	2024年12月	惠州市港口航空铁路事务中心	市港航铁路事务中心	
进行施工疏浚。	2023年2月	2024年12月	惠州市港口航空铁路事务中心	市港航铁路事务中心	
完成项目工程建设。	2021年2月	2023年8月	惠州深能源丰达电力有限公司	仲恺高新区管委会	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
完成主体建筑及安装工程施工，一期项目建成投产。	2021年6月	2023年12月	广东粤电大亚湾综合能源有限公司	大亚湾开发区管委会	
完成项目工程建设。	2022年1月	2023年8月	惠州深能源丰达电力有限公司	仲恺高新区管委会	
完成升压站生产区和生活区土建施工，整个光伏场区的围闭及场内道路施工。	2022年1月	2023年6月	惠东润佳新能源科技有限公司	惠东县政府	
进行风电机组施工，220千伏海上升压站建设和海底电缆施工。	2022年12月	2024年12月	中广核新能源（惠州）有限公司	惠东县政府	
进行1号机组安装和冷试，2号机组安装。	2019年12月	2025年12月	中广核惠州核电有限公司	惠东县政府 市能源和重点项目局	
续建7座站场，完成线路施工收尾工作。	2021年7月	2024年1月	广东能源集团惠州天然气开发有限公司	市能源和重点项目局 惠东县政府 大亚湾开发区管委会	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
完成2座新建站场、一座扩建站场工作； 线路、隧道收尾工作。	2021年8月	2024年1月	国家管网集团广东省管网有限公司	市能源和重点项目局 惠城区政府 惠东县政府 惠阳区政府 仲恺高新区管委会	
进行上水库、下库、输水发电系统工程建设。	2022年12月	2027年12月	南方电网调峰调频发电有限公司	惠东县政府	
进行储罐工程、接收站工程、码头工程、 海水取排水工程建设。	2021年7月	2024年1月	广东惠州液化天然气有限公司	惠东县政府	
进行厂房主体建设及设备购置。	2022年8月	2024年12月	大唐惠州热电有限责任公司	博罗县政府	
建设2×400MW级燃气热电联产机组及配套 设施。	2022年7月	2024年3月	国能（惠州）热电有限责任公司	大亚湾开发区管委会	
完成主厂房土建、部分设备购置及安装等 工程。	2021年12月	2024年6月	广东华电惠州能源有限公司	仲恺高新区管委会	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
建设粤港澳大湾区外环（中段）、粤港澳大湾区外环（东段）、崇文至紫荆、惠州至演达、珠东南局部网架、粤东中南通道、东莞西南部受电通道、500千伏惠州太平岭核电厂接入线路等输变电及线路工程。	2021年1月	2025年12月	惠州供电局	惠州供电局	
建设博西、九潭站扩建、博仰甲乙线解口入青塘站、绿湾、湾畔站扩建、中区、兆丰（东江）、巨力（新桥）、演达(城西)站配套220kV线路、皓月(陈江)、熙龙、义和主变增容、罗浮、莲塘、数码园、电源及广汕铁路牵引站接入线路等输变电及线路工程。	2021年1月	2025年12月	惠州供电局	惠州供电局	
110千伏部分：建设康达（鸾岗）、夏寮、江南、良田（板桥）、景逸（老畲）、望江（金世界）、尚书（青草塘）、兴安（惠泽）、嘉平（园区）、竹坑、银滩、高潭、凤池、中新、高埔、常安（花塘）、鸿兴、王坪、智慧(石珠窝)、卓越（新星）、琥珀、科融、增光、汤泉、北城（城北）、凌云（坂田）、德兴、光伏及其他电源接入线路等输变电及线路工程 10千伏及以下部分：主要是满足新增负荷发展、完善配电网架、新建变电站新出10kV线路，及解决重过载、低电压等问题。	2021年1月	2025年12月	惠州供电局	惠州供电局	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
完成项目核准、开工许可、勘查设计、建筑安装、主辅设备招标；完成供热锅炉建设，进行项目主体及附属设备的土建工程建设及部分设备安装。	2023年6月	2025年12月	广东粤电惠新热电有限公司	惠东县政府	
三号机组土建。	2023年12月	2029年12月	中广核惠州核电有限公司	惠东县政府	
建设500千伏陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建项目接入系统工程，开展500千伏深汕至现代（皇岗）线路工程、500千伏粤东送深点对网通道线路工程及500千伏粤东送电珠东北输电通道线路工程的前期工作。	2023年12月	2025年12月	广东电网有限责任公司惠州供电局	惠州供电局市能源和重点项目局	
进行设备安装及调试。	2020年12月	2023年12月	惠东县水务工程建设服务中心	惠东县政府	
铺设供水管。	2022年11月	2024年12月	惠州大亚湾泓清供水有限公司	大亚湾开发区管委会	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
完成白石渠主体建设任务的70%。	2022年10月	2024年12月	惠州市碧水工程项目管理有限公司	市水务集团	
进行河道开挖，出口防洪闸、永平上排涝站、桥梁建设。	2023年10月	2025年11月	惠州仲恺高新技术产业开发区水务工程建设管理中心	仲恺高新区管委会	
进行甲子河主体工程、道路工程、桥梁工程施工。	2023年7月	2025年8月	惠州仲恺高新技术产业开发区水务工程建设管理中心	仲恺高新区管委会	
开展管网铺设、路基、路面作业等工作。	2019年6月	2023年12月	潼湖生态智慧区管委会	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
开展桥梁桩基、承台、桥墩及上部结构施工，开展通道工程、立交工程施工。	2021年12月	2024年12月	惠州市交通规划与建设事务中心	市交通运输局	
开展主线隧道开挖掘进施工，桥梁段下部结构、上部结构施工，路基段土石方施工，三环节节点下沉通道结构施工。	2022年7月	2024年12月	惠州市交通规划与建设事务中心	市交通运输局	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
改造、新增7518个路内停车泊位，新建1个立体停车楼，5个临时停车场，改造18个公共停车场提供约2145个停车位。	2022年11月	2026年12月	惠州大亚湾区智慧城市建设投资有限公司	大亚湾开发区管委会	
进行土建、主体施工。	2022年12月	2024年12月	惠州市惠阳区城投项目开发有限公司	惠阳区政府	
进行土建施工。	2021年3月	2024年6月	惠州市惠阳区公路事务中心	惠阳区政府	
进行土建、主体施工。	2022年9月	2024年12月	龙门县产业园投资开发有限公司	龙门县政府	
完成安置房主体，进行市政道路、厂房的建设施工。	2022年10月	2026年11月	惠州市仲恺荣晟发展有限公司	仲恺高新区管委会	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
完成安置房主体，进行市政道路、厂房的建设施工。	2022年10月	2026年11月	惠州市仲恺荣晟发展有限公司	仲恺高新区管委会	
完成三期31座停车场建设及竣工验收结算，四期37座停车场的开工建设。	2019年9月	2024年12月	惠州交投智慧停车投资有限公司	市交通运输局 市国资委	
主要进行桥梁、路面及附属工程。	2020年8月	2024年12月	惠州市惠阳区公路事务中心	惠阳区政府	
主要进行总长约22公里的17条市政道路、污水处理厂一期以及污水排海管道等配套公用工程建设；并启动特勤消防站及应急物资储备库项目（一期）、排水渠、公共管廊等配套工程的建设。	2020年9月	2025年12月	惠州新材料产业园投资建设有限公司	惠东县政府	
完成项目前期工作，开工建设。	2023年3月	2025年12月	惠阳区交通运输局	惠阳区政府	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
道路主体施工。	2019年8月	2025年12月	惠阳区交通运输局	惠阳区政府	
完成项目前期工作，开工建设。	2022年5月	2024年6月	惠阳区三和街道办	惠阳区政府	
道路主体施工。	2021年7月	2024年6月	惠阳区市政和代建事务中心	惠阳区政府	
完成项目前期工作，开工建设。	2023年5月	2024年12月	惠阳区三和街道办	惠阳区政府	
主要进行市政道路路基工程、路面工程、桥涵工程、排水工程、管廊工程及河道综合整治工程建设。	2021年7月	2024年12月	惠州市弘丰投资有限公司	仲恺高新区管委会	
进行土方开挖、桩基工、主体结构工程建设等。	2022年12月	2025年12月	惠州市智谷开发建设有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
进行三和小学南侧市政道路工程、金簪项目周边市政道路工程、杏园南路排洪渠建设工程、蔚岗路北段建设工程、朱山路南段市政工程项目等一批基础设施建设。	2021年12月	2024年12月	惠州市智谷开发有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
进行桥梁主体结构工程施工。	2022年6月	2024年12月	惠州市交通运输局惠城区分局交通运输事务中心	惠城区政府	
完成园区内道路雨污水主管道工程等道路建设。	2020年1月	2025年12月	惠东县产业转移工业园管委会	惠东县政府	
进行道路工程、桥涵工程、电力沟槽工程、污水工程、雨水工程、照明和景观(绿化)等工程施工。	2022年7月	2023年10月	惠东县代建项目管理局	惠东县政府	
主要完成总体工程量的60%，其中一期工程主体完工，二期工程完成约20%。	2023年2月	2024年12月	惠南高新科技产业园管理委员会	仲恺高新区管委会	
2023年主要开展勘察设计招投标、方案设计编制、前期专题研究、初步设计、施工图设计、施工招标和开工建设。	2023年10月	2026年4月	惠州市交通规划与建设事务中心	市交通运输局	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
完成相关报建手续开工建设。	2023年9月	2024年12月	市市政园林事务中心	市市政园林事务中心	
完成设备安装、试运行及配套设施建设。	2022年8月	2023年9月	惠州大亚湾环境水务集团有限公司	大亚湾开发区管委会	
主要进行主体结构及装饰装修工程施工；外管廊管道施工；场内设备、管道安装；机电仪表安装；设备单机试车，联动调试。	2022年7月	2023年12月	惠州大亚湾清源环保有限公司	大亚湾开发区管委会	
进行工程土建施工。	2022年11月	2024年11月	惠州市惠阳区城镇水务科技有限公司	惠阳区政府	
建设净水泵站一座及配套排水管道约0.6公里	2022年12月	2024年12月	惠州大亚湾环境水务集团有限公司	大亚湾开发区管委会	
进行拆建垃圾处置线、装修垃圾处置线、配套办公楼、原料堆放区等的建设。	2022年9月	2024年1月	惠州市城市建设投资集团有限公司	市国资委	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
完成室外设备基础施工及部分主要生产车间封顶，并进行部分设备安装调试。	2023年3月	2024年12月	惠州TCL生态环境科技有限公司	惠东县政府	
进行高世代模组子项目二期设备搬入与安装。	2017年5月	2023年11月	惠州华星光电显示有限公司 TCL科技产业园（惠州）有限公司	仲恺高新区管委会	
进行1#厂房栋建设，完成23#厂房竣工验收。	2021年3月	2023年9月	惠州海弘科技有限公司	仲恺高新区管委会	
主体装修及设备安装。	2021年7月	2023年12月	惠州市几米产业园发展有限公司	惠城区政府	
完成项目总包工作，新增投产8条产线。	2021年11月	2023年12月	惠州华星光电显示有限公司 TCL科技产业园（惠州）有限公司	仲恺高新区管委会	
完成1#厂房、宿舍楼的装修，2#厂房主体建设。	2021年12月	2024年9月	惠州市夏瑞科技有限公司	仲恺高新区管委会	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
主要进行土建施工和设备安装。	2020年12月	2025年6月	惠州中诺智慧谷科技有限公司	惠阳区政府	
进行土建施工。	2020年10月	2024年6月	惠州湾东智谷发展有限公司	惠阳区政府	
主要进行设备采购工作、实现一期项目建成投产。	2020年5月	2024年12月	环荣电子(惠州)有限公司	大亚湾开发区管委会	
进行工程主体、消防工程、装修工程施工。	2022年3月	2024年12月	惠州市乙辰科技有限公司	大亚湾开发区管委会	
进行一栋厂房、一栋宿舍的主体结构建设。	2022年4月	2024年10月	龙旗电子(惠州)有限公司	仲恺高新区管委会	
完成厂房B主体及内部装修,保安室等配套用房的建设。	2021年9月	2024年3月	惠州市博实结科技	仲恺高新区管委会	
主要进行数字一期A区、数字C区、装备一期的主体结构施工。	2021年12月	2024年6月	惠州创维数字技术有限公司、创维智能装备(惠州)有限公司	仲恺高新区管委会	
主要进行厂房及宿舍楼的主体施工。	2022年4月	2024年10月	惠州中晟泰集成电路科技有限公司	仲恺高新区管委会	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
完成厂房建筑工事建设，进行生产设备与公共基础设施设备安装。	2022年5月	2024年11月	旭硝子显示玻璃(惠州)有限公司	仲恺高新区管委会	
主要进行基坑、桩基及主体工程施工。	2023年2月	2024年7月	惠州市汇智科技有限公司	大亚湾开发区管委会	
主要进行2栋宿舍和1栋厂房建设。	2023年2月	2025年4月	广东首航智慧新能源科技有限公司	仲恺高新区管委会	
主要建设厂房主体结构。	2023年2月	2025年6月	惠州市华利多科技有限公司	博罗县政府	
完成10.33万平方厂房主体建设。	2023年3月	2025年9月	深圳市中远通电源技术开发有限公司	仲恺高新区管委会	
进行地下室主体结构、厂房及宿舍桩基础施工，实现部分厂房封顶。	2023年2月	2025年2月	广东勤肯电子科技有限公司	仲恺高新区管委会	
进行主体建设施工。	2023年6月	2025年12月	广东九联科技股份有限公司	仲恺高新区管委会	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
完成厂房一、厂房二和宿舍楼主体结构工程及部分附属设备工程施工。	2023年3月	2024年12月	惠州扬兴电子科技有限公司	仲恺高新区管委会	
落实先行工程部分用地，完成报建，基础工程建设。	2023年2月	2025年12月	三数善华智能健康科技产业（广东）有限责任公司	惠城区政府	
进行设备安装及试车投产。	2020年4月	2023年12月	南亚电子材料（惠州）有限公司	博罗县政府	
主要进行24号厂房建设和设备购置。	2013年6月	2023年12月	欣旺达惠州新能源有限公司	博罗县政府	
主要进行二期、三期厂房及宿舍建设。	2021年12月	2023年12月	惠州集宇科技产业发展有限公司	仲恺高新区管委会	
完成各主体大楼装修，厂区的搬迁、机器设备投资、投产等工作。	2022年3月	2023年10月	广东天一智能技术有限公司	仲恺高新区管委会	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
完成主体大楼建设和装修。	2022年2月	2023年12月	惠州市乐亿通科技有限公司	仲恺高新区管委会	
建成投产。	2021年8月	2023年12月	今台电子(惠州)有限公司	仲恺高新区管委会	
主要进行厂房、宿舍及配套工程建设。	2021年2月	2024年12月	惠州市天宝创能科技有限公司	惠城区政府	
主要进行厂房主体及其配套工程建设。	2022年1月	2025年12月	广东利元亨智能装备股份有限公司	惠城区政府	
进行土建施工。	2022年5月	2025年12月	惠州恒铭达电子科技有限公司	惠阳区政府	
主要进行厂房主体结构建设。	2022年6月	2024年12月	惠州市光达产业投资有限公司	博罗县政府	
主要进行主体建设及设备安装。	2021年7月	2024年12月	惠州市锦星河科技有限公司	博罗县政府	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
主要进行厂房建设。	2021年12月	2024年12月	惠州市安东五金塑胶电子有限公司	博罗县政府	
一期项目试产，二期主体建设。	2021年1月	2024年12月	声电电子科技(惠州)有限公司	大亚湾开发区管委会	
进行厂房主体施工及部分设备购置，安装调试及试产。	2021年1月	2024年4月	惠州科达利精密工业有限公司	大亚湾开发区管委会	
完成主体建设、内外装修及部分厂房设备安装。	2021年7月	2024年12月	惠州市冠顺科技有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
完成主体建设、内外装修及生产设备购置及安装。	2021年2月	2024年12月	惠州深和讯技术开发有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
完成主体建设、内外装修及生产设备购置及安装。	2021年2月	2024年4月	惠州市百富智能技术有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
进行办公楼、厂房部分主体建设。	2021年9月	2024年12月	惠州市拓普金属材料有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
完成一期主体80%的建设。	2022年2月	2024年12月	惠州市惠泰智慧科技有限公司	仲恺高新区管委会	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
完成主体建设及部分主体内外装修。	2020年10月	2024年12月	广东省塑熔科技有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区 管委会	
完成部分厂房主体建设及设备安装。	2020年3月	2024年4月	东泰实业国际有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区 管委会	
计划完成部分厂房、仓库、门卫室主体建设及内外部装修。	2020年10月	2024年4月	惠州市裕同科技有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区 管委会	
完成主体建设、装修、生产设备购置及安装。	2021年4月	2024年12月	惠州市新涛光电科技有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区 管委会	
完成主体建设、装修、生产设备购置及安装。	2021年7月	2024年12月	万维电气(惠州)有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区 管委会	
完成主体建设、装修、生产设备购置及安装。	2021年7月	2024年12月	惠州市吉创科技有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区 管委会	
完成主体建设、装修、生产设备购置及安装。	2021年3月	2024年12月	惠州市创能智能科技有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区 管委会	
进行办公楼、厂房基础及部分主体建设。	2021年7月	2025年12月	科力尔电机(惠州)有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区 管委会	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
进行基础、主体结构建设施工。	2022年10月	2025年4月	惠州永惠科技有限公司	仲恺高新区管委会	
完成厂房主体建设并封顶。	2021年11月	2025年12月	爱贝科精密工业(惠州)有限公司	仲恺高新区管委会	
完成主体封顶、部分楼栋内外装修及设备安装。	2021年5月	2024年12月	广东省豪鹏新能源科技有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
进行办公楼、厂房部分主体建设。	2022年4月	2025年12月	惠州市金籁实业有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
完成二期完成主体建设，一期进行设备调试。	2022年3月	2024年9月	惠州亿纬动力电池有限公司	仲恺高新区管委会	
完成1栋生产厂房主体建设及装修	2023年2月	2024年10月	惠州中京电子科技股份有限公司	仲恺高新区管委会	
进行厂房建设及设备购置。	2023年6月	2025年6月	南亚电子(惠州)有限公司	博罗县政府	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
完成1栋厂房，1栋宿舍主体建设。	2023年6月	2025年6月	惠州高盛达智兴科技有限公司	仲恺高新区管委会	
开展前期工作，进行土建工程施工。	2023年3月	2025年8月	惠州朗华置业有限公司	仲恺高新区管委会	
主要建设厂房两栋及宿舍一栋。	2023年5月	2025年5月	康平科技（苏州）股份有限公司	惠阳区政府	
主要建设厂房三栋及一栋宿舍。	2023年4月	2025年4月	广东维尔科技股份有限公司	惠阳区政府	
完成1#厂房及1#宿舍主体桩基工程。	2023年8月	2026年2月	东莞市鹏锦机械科技有限公司	仲恺高新区管委会	
完成3栋厂房和1栋宿舍的建设。	2023年2月	2025年6月	广东燊华新能源科技集团有限公司	仲恺高新区管委会	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
进行项目厂房、宿舍主体建设。	2023年2月	2024年12月	惠州中哲尚蓝柏科技有限公司	仲恺高新区管委会	
完成主体建设的80%。	2023年3月	2024年12月	惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司	仲恺高新区管委会	
进行办公楼、厂房基础及部分主体建设。	2023年7月	2025年12月	广东德赛矽镨技术有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
完成地下室基础工程。	2023年8月	2025年12月	中国波顿集团有限公司	仲恺高新区管委会	
进行桩基和主体结构施工。	2023年7月	2025年12月	新航(惠州)供应链管理有限公司	仲恺高新区管委会	
进行办公楼、厂房基础及部分主体建设。	2023年7月	2026年12月	惠州市韩铝材料科技有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
进行项目主体建设。	2023年2月	2024年12月	萨瓦运动器材(惠州)有限公司	惠阳区政府	
进行项目主体建设。	2023年8月	2024年12月	惠州市纵胜电子材料有限公司	惠阳区政府	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
完成60%的基础、主体结构施工。	2023年5月	2025年5月	惠州中可科技有限公司 惠州市力腾辉能源有限公司	仲恺高新区管委会	
完成厂房、宿舍主体建设。	2019年12月	2023年12月	广东江丰电子材料有限公司	仲恺高新区管委会	
完成主体装置、主要辅助设备及配套设施建设。	2022年10月	2024年3月	惠州立拓新材料有限责任公司	惠东县政府	
完成厂前区、公用工程区、装置区及罐区地下给排水及道路的建设。	2022年11月	2024年6月	惠州市晟达新材料科技有限公司	惠东县政府	
基本完成2022年已摘地区域的土建工程，并启动新增用地的建设。	2022年11月	2024年1月	同方新材料科技(惠州)有限公司	惠东县政府	
完成主体工程建设和设备安装。	2022年11月	2024年3月	惠州沪江新材料有限公司	惠东县政府	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
6万吨/年PBAT生产装置投产，基本完成PTMEG装置、顺酐催化剂装置建设和配套建设公用工程、辅助设施建设；开展顺酐装置及顺酐加氢装置详细设计及采购工作，基本完成装置土建结构专业施工。	2021年1月	2026年12月	惠州博科环保新材料有限公司	惠东县政府	
完善高端铜产品及高导车间生产线，新建海缆特缆项目。	2020年10月	2024年12月	惠州博威新材料有限公司	博罗县政府	
进行厂房建设及设备安装。	2021年10月	2025年3月	惠州益利索勒电磁线有限公司	博罗县政府	
进行1栋宿舍楼和1栋厂房主体建设。	2021年2月	2025年12月	惠州拓邦电气技术有限公司	仲恺高新区管委会	
进行厂房主体结构建设。	2022年3月	2024年12月	广东世丰新材料有限公司	博罗县政府	
主要建设2栋厂房、1栋宿舍楼、1栋办公楼。	2023年3月	2025年12月	广东欧陆高新材料有限公司	龙门县政府	
主要进行场地平整和主体施工。	2023年9月	2026年9月	深圳市沃尔核材股份有限公司	惠阳区政府	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
进行报批报建工作，开展基础工程施工。	2023年6月	2025年12月	惠州市冠宝昌新材料有限公司	博罗县政府	
完成项目前期工作，进行土地平整，厂房主体结构建设。	2023年6月	2025年3月	深圳昌茂粘胶新材料有限公司	博罗县政府	
进行主体施工和设备安装。	2022年5月	2023年9月	惠州忠信化工有限公司	大亚湾开发区管委会	
进行主体施工和设备安装。	2022年3月	2023年10月	广东红墙新材料股份有限公司	大亚湾开发区管委会	
进行主体施工和设备安装。	2022年1月	2023年12月	惠州宇新新材料有限公司	大亚湾开发区管委会	
主要进行主厂重件设备进场安装、液体罐区、220千伏变电站、220千伏变电站接入系统工程、管线等施工。部分装置机械完工。	2020年4月	2024年6月	埃克森美孚（惠州）化工有限公司	大亚湾开发区管委会	
完成可研，完成转规、核准。	2024年12月	2027年12月	埃克森美孚（惠州）化工有限公司	大亚湾开发区管委会	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
主要进行二条生产线建设。	2021年10月	2024年6月	惠州仁信新材料股份有限公司	大亚湾开发区管委会	
开展设计等前期工作，进行桩基及主体工程施工。	2023年3月	2024年9月	惠州市忠信实业有限公司	大亚湾开发区管委会	
主要进行基础施工，主体建筑施工	2023年3月	2025年3月	埃克森美孚（惠州）化工有限公司	大亚湾开发区管委会	
开展总体设计，基础设计等前期工作，进行部分桩基施工。	2023年11月	2028年6月	中海壳牌石油化工有限公司	大亚湾开发区管委会	
进行填海造地工程，海堤、陆域回填等施工。	2023年1月	2024年12月	惠州大亚湾环境水务集团有限公司	大亚湾开发区管委会	
进行2台12万立方米LPG低温储罐桩、基础及外罐预应力混凝土罐壁施工，开展内罐钢材采购及预制。	2023年4月	2025年7月	惠州市港湾公用化工仓储有限公司	大亚湾开发区管委会	
进行土建基础施工，工艺设备安装等。	2023年1月	2024年6月	中海壳牌石油化工有限公司	大亚湾开发区管委会	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
建设3座共6万吨的冷藏冷冻综合冷库。	2021年4月	2023年12月	广东供销绿色农产品生产供应基地运营有限公司	博罗县政府	
进行装修工程、室外道路及绿化施工和消防调试。	2021年5月	2023年11月	惠州宝湾物流有限公司	仲恺高新区管委会	
进行综合楼、现代厂房、配套用房等建设。	2021年1月	2025年12月	惠州市天安数码城有限公司	惠城区政府	
主要进行综合楼、现代厂房、宿舍等主体工程及装修工程施工。	2021年1月	2024年9月	惠州市乐创城实业有限公司	惠城区政府	
主要进行土建施工。	2022年12月	2024年12月	骏民食品(广东)有限公司	博罗县政府	
进行主体工程、消防工程和室外工程建设和机电安装。	2021年1月	2024年12月	惠州丰预泰企业管理有限公司	惠城区政府	
主要进行土建施工。	2020年6月	2024年12月	广东供销绿色农产品生产供应基地运营有限公司	博罗县政府	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
建设年加工60万吨绿色农产品加工中心、年交易量80万吨跨境农产品集散中心、年吞吐量30万吨仓储物流中心场等。	2021年4月	2025年12月	广东供销绿色农产品生产供应基地运营有限公司	博罗县政府	
进行办公楼、厂房基础及部分主体建设。	2022年9月	2025年12月	惠州市中科信泰高科技产业投资有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
基础及主体工程。	2022年11月	2024年11月	惠州保税物流投资有限公司	惠城区政府	
进行土建施工。	2023年2月	2024年12月	惠州市惠阳区科技创新投资管理有限公司	惠阳区政府	
完善前期工作，开始第一期建设（屠宰车间+冻库）	2023年6月	2026年12月	骏旺食品（广东）有限公司	博罗县政府	
厂房基础及主体工程。	2023年1月	2025年6月	惠州市百姓缘医药有限公司	惠城区政府	
项目完工并竣工验收。	2017年1月	2023年12月	惠州市聚飞光电有限公司	仲恺高新区管委会	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
主要进行厂房主体建设及装修。	2022年8月	2023年8月	伯恩精密(惠州)有限公司	惠阳区政府	
主要进行二期3栋厂房建设。	2020年10月	2024年12月	台铃科技(广东)股份有限公司	博罗县政府	
主要进行二期4栋厂房和1栋宿舍楼建设。	2020年3月	2024年12月	广东小刀新能源科技有限公司	博罗县政府	
主要进行一期生产设备采购、安装。	2022年2月	2025年6月	广东新日机电有限公司	博罗县政府	
完成建筑面积107724平方米的建设。	2022年12月	2025年9月	深圳市明辉达塑胶电子有限公司	惠阳区政府	
主要进行厂房主体结构建设及设备安装。	2021年10月	2025年10月	广东商德科技股份有限公司	博罗县政府	
完成68万平方厂房主体建设。	2022年9月	2024年1月	惠州市海富包装科技有限公司	仲恺高新区管委会	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
主要进行土建施工。	2022年12月	2024年12月	惠州市广信桥梁构件有限公司惠东分公司	惠东县政府	
主要建设1栋厂房、1栋研发楼、2栋宿舍楼和1栋办公楼。	2022年6月	2025年12月	广东省中天元实业有限公司	龙门县政府	
完成场内园林绿化及购置设备。	2021年2月	2025年12月	冠泰电子科技(广东)有限公司	龙门县政府	
进行厂房主体结构建设。	2022年7月	2024年12月	惠州市太古汽车零配件有限公司	博罗县政府	
完成基建期安全设施建设，申报安全生产许可证，正式投产产出砂石骨料345万吨。	2021年10月	2023年2月	惠州交投横沥绿色现代石场有限公司	惠州市国资委	
完成矿山一期生产线建设及联合试运转；完成外部运输道路一期18.1公里施工建设；完成外部110千伏供电工程、外部6.6公里供水工程施工及设备安装调试工作。	2021年10月	2023年6月	惠州交投梁化绿色石场有限公司	惠州市国资委	
主要进行首采区剥离及生产线场地平整，车间设备基础建设。	2023年5月	2024年12月	惠州交投平海绿色石场有限公司	市国资委	
完成新建专用运输路建，进行设场地清表、场地平整和路基施工，并进行部分土建施工和设备安装。	2023年7月	2024年12月	惠州交投神山绿色现代石场有限公司	惠州市国资委	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
主要进行厂房建设。	2023年3月	2025年3月	广东椰泰饮料集团有限公司	博罗县政府	
完成一期用地报批等前期工作，并开展项目土建施工。	2023年4月	2025年12月	大金空调（惠州）有限公司	博罗县政府	
主要进行厂房主体结构建设。	2023年2月	2025年6月	广东天倬智能装备科技有限公司	博罗县政府	
主要进行基础设施建设。	2023年3月	2025年3月	安徽金禾实业股份有限公司 西澄贸易（上海）有限公司 上海普安基企业	惠阳区政府	
主要建设生产与研发厂房、办公及配套建筑。	2023年4月	2024年12月	惠州市道科包装材料有限公司	惠阳区政府	
进行前期设计、报批报建工作、厂房基础工程施工。	2023年6月	2025年6月	敏华互联网零售（惠州）有限公司	大亚湾开发区管委会	
开展主体工程施工。	2023年1月	2024年12月	东久新宜集团	博罗县政府	
进行报批报建工作，开展基础工程施工。	2023年6月	2025年12月	惠州勇兴智能科技有限公司	博罗县政府	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
进行办公楼、厂房基础及部分主体建设。	2023年7月	2026年12月	康弘智能科技(惠州)有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
进行办公楼、厂房基础及部分主体建设。	2023年7月	2026年12月	惠优之科技(惠州)有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
进行办公楼、厂房基础及部分主体建设。	2023年7月	2025年1月	TCL华瑞照明科技(惠州)有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
巩固提升“七仙汝湖·诗画田园”示范带，沿线五线整治、农房外立面提升、水环境整治、道路提升、古村落修复、厕所革命、生态停车场、文化广场及配套设施建设。	2021年7月	2023年12月	惠城区农业农村局和水利局	惠城区政府	
巩固提升“翰墨梅香·竹海温泉示范带，沿线五线整治、农房外立面提升、水环境整治、道路提升、古村落修复、厕所革命、生态停车场、文化广场及配套设施建设、古村落修缮工程等项目。	2021年7月	2023年12月	惠城区农业农村局和水利局	惠城区政府	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
主要进行沿线主干道铺设沥青路和绿化、沿线农房外立面改造、沿线四小园建设、沿线清拆、村道及巷道铺设沥青路面、村道改造、7.村道两旁绿化提升、户厕改造、太阳能路灯建设。	2021年10月	2023年11月	龙城街道办 龙田镇政府 蓝田瑶族乡政府	龙门县政府	
1.沿线主干道铺设沥青路和绿化, 2.沿线农房外立面改造, 3.沿线四小园建设, 4.沿线清拆, 5.村道及巷道铺设沥青路面, 6.村道改造(含新建和扩建), 7.村道两旁绿化提升, 8.户厕改造, 9.太阳能路灯。	2021年10月	2023年11月	龙城街道办 平陵街道办 龙江镇政府	龙门县政府	
主要进行广和社区、新光村和琥珀村移民小组村庄风貌建设及产业提升; 桃花源和东江印象项目建设休闲娱乐设施, 配套建设项目内部道路、种植花草树木及整体景观提升。	2021年12月	2023年12月	潼湖镇人民政府	仲恺高新区管委会	
主要进行子项目稚川路新建项目的立项及开展长宁镇农房微改造及三线整治工程、新建四小园及配套设施工程、长罗路延伸段拓宽工程、长岭二路新建工程、乡村振兴道路提升工程、福田镇产业连接线升级改造、沿线风貌提升工程等建设工作。	2022年1月	2024年12月	博罗县交通运输局 福田镇政府 长宁镇政府 罗浮山管委会	博罗县政府	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
主要进行高桥村古榄园、罗塘村田螺坑水库环湖绿道、独松河沿河绿道、柏塘及平安圩镇道路提质升级、小洞村游客服务中心等建设工作。	2022年9月	2024年12月	柏塘镇政府	博罗县政府	
主要进行示范带第一标段施工。	2022年7月	2024年6月	罗阳街道办	博罗县政府	
主要进行土地(海域)流转、规划设计、工程建设、设备购置等。	2023年4月	2025年12月	广东大百汇海洋科技集团有限公司	市农业农村局 惠东县政府 惠城区政府 博罗县政府 大亚湾开发区管委会	
主要进行土建施工。	2023年7月	2025年12月	惠州市东瑞农牧发展有限公司	惠城区政府	
完善前期工作, 启动工程建设	2023年6月	2025年6月	广东民营投资股份有限公司	博罗县政府	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
进行厂房和产业研究中心等建设。	2023年6月	2024年2月	惠州市柏兴产业投资有限公司	市国资委	
主要进行西大门、3栋教学楼、2栋学生宿舍、2栋学术交流中心、第一食堂、标准体育场及项目配套的市政、园林绿化工程施工。	2020年11月	2025年12月	广州理工学院	博罗县政府	
进行场地平整、宿舍楼基础施工。	2023年12月	2025年12月	惠州市代建项目管理局	东江干部学院	
完成项目征地和项目方案设计初步设计及概算编制、初步设计批复及概算批复、建设工程规划许可证等手续，进行项目相关工作招标并开工建设。	2023年6月	2026年12月	广东省技师学院	博罗县政府	
教学综合楼、办公楼等主体建设、装修。	2023年1月	2024年2月	大亚湾开发区宣教局	大亚湾开发区管委会	
进行场地平整及基础和主体结构施工。	2023年2月	2024年8月	惠州市代建项目管理局 惠州市第八中学	惠州市教育局	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
完成场地平整，实训楼主体完工。	2023年4月	2024年12月	龙门县教育局 龙门县代建局	龙门县政府	
完成征拆、报建等前期工作，进行土方施工、场地平整、拆除危楼、砌筑围墙及主体结构施工。	2023年10月	2025年12月	市代建项目管理 局 市委党校	市委党校	
进行室内外装修及设备安装。	2021年7月	2023年12月	市代建局 惠州市第二人民医院	市卫生健康局	
进行装修和安装工程施工，并调试安装设备。	2021年2月	2023年12月	惠州市第三人民 医院	惠城区政府	
建成交付使用。	2020年10月	2023年12月	惠州大亚湾卫生 与计划生育局	大亚湾开发区管 委会	
进行基础和主体结构施工。	2022年10月	2025年12月	市代建局 惠州市中医医院	市卫生健康局	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
进行三通一平、土方工程、地下室基础工程及主体工程施工。	2022年11月	2025年12月	市代建局 惠州市中心人民医院	市卫生健康局	
进行三通一平、土方工程、地下室基础工程及主体工程施工。	2022年12月	2025年5月	市代建局 市中心血站	市卫生健康局	
进行土建工程施工。	2022年2月	2025年6月	惠州市惠阳区第二人民医院	惠阳区政府	
进行英迪格酒店建设和完善中医院设备。	2019年12月	2024年7月	惠州市安博置业有限公司	博罗县政府	
完成社区卫生服务中心大楼建设。	2023年2月	2024年5月	大亚湾区卫计局	大亚湾开发区管委会	
完成主体建设并封顶。	2023年2月	2024年12月	惠州市方舟医疗投资有限公司	仲恺高新区管委会	
完成主体工程建设。	2021年3月	2023年12月	惠州市惠阳区市政公用事业管理局	惠阳区政府	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
进行土建和基础设施建设。	2019年11月	2024年12月	惠州宏兴茶山休闲谷有限公司	博罗县政府	
进行游乐设施安装、配套服务设施建设。	2021年3月	2025年12月	广东鹿鹰文化有限公司	龙门县政府	
完成主体建设和设备安装，项目完工。	2021年12月	2024年1月	惠东县储备军粮供应公司	惠东县政府	
进行散装楼房仓、成品库、综合服务楼、地磅房、大米加工车间、冷库、地磅房、配套附属设施建设。	2022年10月	2024年4月	惠州大亚湾区环水实业发展有限公司	大亚湾开发区管委会	
新建浅圆仓恒温库7栋，以及提升塔、汽车接发站、栈桥、消防泵房、消防水池、总图工程等。	2022年10月	2024年4月	惠州市储备军粮供应公司	市发展改革局	

2023年投资计划					
2023年主要建设内容	(拟) 开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
进行大米加工车间、大米成品库、1#楼房仓、2#楼房仓、油罐区、楼房仓工艺设备等的建设。	2023年3月	2024年5月	惠州仲恺供销润丰农产品有限公司	仲恺高新区管委会	
进行地下室施工、主体工程施工。	2023年2月	2025年5月	惠州仲恺智城投资发展有限公司	仲恺高新区管委会	
进行地下室和主体工程施工。	2023年2月	2025年10月	仲恺区人工智能产业发展中心	仲恺高新区管委会	