附件1-3
惠城区高新科技产业园配套基础设施建设项目

-水口大道北段改造工程专项债券

项目资金绩效评价报告
第一部分：绩效报告

一、项目概要

（一）项目概况

本项目位于广东省惠州市惠城区。对水口大道东三环至S120全线进行改造,长约2.4公里，配套给水管网2342米，排水管网1768米，综合缆线沟工程2366米，桥涵工程900米，最终以规划部门批复为准。项目主管单位为惠州市交通运输局，项目实施单位为惠州市市政园林事务中心。于2023年3月27日获立项批复，批复文号为惠发改投审(2023)6号。

行业相关政策：根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》和《惠州市城市总体规划》（2018-2035年），参照“惠州要把握国家“一带一路”、粤港澳大湾区、深莞惠经济圈（3+2）和中韩（惠州）产业园建设的历史机遇，发挥优势，加快构建产业合作平台、融入区域产业带、基础设施建设”本次债券涉及的主要领域为产业园区基础设施项目。

（二）绩效目标
当年度绩效目标：完成项目全部建设内容全线通车，由原来的双向四车道，升级为主线双向六车道+辅道双向四车道，交通承载力大大提高，有效缓解水口大道北段片区的交通压力。

实施周期目标：

水口大道北段改造工程自2023年8月15日开工，项目位于惠城区水口街道中心区，改造起点与三环东路相交，改造终点与龙湖大道相交，南北走向，沿线分别与湖滨路、联达路、新联东路、红岭路平交，全长约2.452公里。该改造工程施工内容包括道路修复及扩宽，以及消防给水、排水、桥涵、绿化、综合缆线沟等专业工程。加大交通承载力，有效缓解水口大道北段片区的交通压力。

评价金额及支出使用情况

本项目投资估算严格遵循《投资项目可行性研究指南》《建设项目经济评价方案与参数》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《惠州市建设工程价格信息》等国家、省市行业定额标准、收费管理规定，结合建设单位提供的项目基础资料及同类项目造价数据科学编制，测算依据充分、结果合规合理。

项目概算总投资17389万元，资金筹措方案清晰合规，无市场化融资，资金来源分为财政性资金与地方政府专项债券资金两部分，截至评价时点已落实到位财政性资金8844.3万元；地方政府专项债券资金计划筹措总额为3020万元。截至评价时点，已落实的财政性资金及地方专项债资金严格按照项目建设进度与预算管理要求规范拨付使用，资金拨付审批流程完整、手续齐全，实行专款专用、专账核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，保障了项目前期及阶段性建设任务的顺利推进。
二、评价结论与绩效分析
（一）总结结论

改善交通路网，缓解区域交通压力的需要。项目建成后显著提升高新科技产业园高盛西湖智谷周边的交通状况，大大缩短园区通勤时间以及与深圳等地的产业对接，吸引更多企业入驻。改善周边居民生活环境、提高生活质量。有效加强与周边快速路网联系、促进沿线土地开发利用的需要。

（二）各部分绩效分析

1.产出指标：项目全长2400米，宽约50米，根据惠州市综合交通运输“十四五”发展规划，提出完善综合交通网络,加快干线网络的升级改造。

2.质量指标：本项目已于2025年8月取得竣工验收报告，工程质量评定合格，按照合同及相关设计文件实施完毕，达到使用条件，施工质量符合设计文件及国家现行的有关建设法规和工程建设强制性标准的要求，资料齐全、完整。

3.社会效益指标：本项目实施过程中无发生重大安全事故，建成后有效提高周边出行效率，减轻水口镇中心片区的交通压力，促进水口镇社会经济的持续发展。

三、项目主要绩效

本项目沿线周边有水果批发市场，企业厂房、住宅小区等，均依靠本项目与外界联通。因本项目现状为砼路面，板块破损严重，雨季常年积水，无市政人行道，项目的升级改造将完善沿线市政公共市政设施，改著沿线环境，极大的提高市区道路形象，周边出行效率，改善生活环境，提高居民生活质量等。对加快水口镇城市基础设施的建设、改普生活环境和适应城市的发展具有重大意义，且有利于推动水口镇社会经济的发展，从而带动全镇经济的增长。

四、存在问题

本项目属于原有道路改造，在项目实施过程中，涉及道路围蔽施工等因素，导致周边居民出行的不便，但总体推进较为顺利，能按期完成项目建设。

五、改进措施

进一步加强项目精细化管理，优化施工围蔽范围以及做好路线规划，进一步降低施工过程中对周边群众的影响，细化全周期施工计划，重新梳理各建设环节节点目标，明确各阶段责任主体与责任人，层层压实管控责任。制定完善的应对预案。加强各参建单位与相关主管部门的沟通协调，及时解决施工过程中的各类问题，确保项目按计划如期竣工、达标投用。

第二部分：分析报告

一、基本情况
（一）项目基本情况。

根据惠州市综合交通运输“十四五”发展规划，提出完善综合交通网络,加快干线网络的升级改造。本项目为水口往南北方向交通要道，现状为砼路面，板块破损严重，雨季常年积水，无市政人行道，急需进行升级改造。该项目是水口青塘往南北方向交通的要道，随着三环东路逐渐快速化改造，龙湖大道现状车流大，周边东西方向车辆汇集至水口大道北段，导致该路段交通压力增加，高峰期拥堵严重;且区域无其他通道疏解交通，迫切需要对该段现状道路升级改造来缓解周边道路的交通压力。

本工程位于惠城区水口街道中心区，改造起点与三环东路相交，改造终点与龙湖大道相交，南北走向，沿线分别与湖滨路、联达路、新联东路、红岭路平交，全长约2.452km。道路标准段红线宽48m，主线双向6车道+双向2车道辅道,主线道路等级为城市主干路，设计车速50km/h，辅道道路等级为城市次干路，设计车速30km/h。建设主要内容包括:道路、消防给水、排水、桥涵、路灯(含高低压配电)、交通、绿化、综合缆线沟等专业工程。

项目于2023年8月进行开工建设，已按计划完成项目建设，并于2025年8月取得竣工验收报告，质量保证材料齐全，外观质量良好，实测实量评定合格，工程评定等级合格。
（二）绩效目标。

1.当年度绩效目标：本年度核心目标为推进具体年度建设任务。

2.实施周期绩效目标：通过项目全周期建设运营，完成对水口大道北段进行改造，缓解交通压力。
3.绩效指标：各项绩效指标均已细化量化，符合“具体、可衡量、可实现”的要求，与项目建设内容、资金规模及预期效果高度相关。具体如下：

（1）产出指标：道路改造长度完成率100%，改造宽度完成率100%，项目按计划开工率100%，建设进度完成及时性达到100%，

（2）质量指标：工程完工验收合格率100%。
（3）效益指标：有效提高市民出行效率；无重大安全事故发生。

（4）满意度指标：服务对象满意度90%以上。
资金安排及使用情况。

资金安排：本项目计划总投资17389万元，地方政府专项债下达3020万元，2025年度使用3020万元（完成率100%）。

资金使用情况：2025年地方政府专项债3020万元已按时使用完毕，完成率100%。资金主要用于前期费和建安费等，支出合规，票据齐全，符合专项债券资金使用要求。

二、绩效指标分析
（一）产出指标（一级指标，满分65分，得分64分）

1.数量指标（二级指标，满分20分，得分20分）：本年度计划改造的道路和配套工程已全部完成，改造道路及配套管线长度完成率100%，严格按照建设计划推进，满分得分。

2.质量指标（二级指标，满分15分，得分15分）：已完成的建设内容经施工单位自检、监理单位抽检及相关部门专项检测，质量均符合涉及标准和相关规范要求，阶段性验收合格率100%，满分得分。

3.时效指标（二级指标，满分10分，得分9分）：项目按计划开工率100%，年度建设进度完成及时性达到100%，但项目建设周期长、施工环节多，受设计方案优化、施工组织管理等多重因素影响，存在工期延期可能性，反映项目进度管控的全周期、精细化水平仍需提升，对各类影响工期的因素预判与应对预案仍需完善，虽未发生实际工期延误，但管控存在潜在短板，故扣1分。
4.质量指标（二级指标，满分20分，得分20分）：已完成的建设内容经施工单位自检、监理单位抽检及相关部门专项检测，质量均符合涉及标准和相关规范要求，阶段性验收合格率100%，满分得分。
（二）效益指标（一级指标，满分25分，得分24分）

1.社会效益指标（二级指标，满分25分，得分24分）：项目阶段性实施后，片区路网结构得到部分完善，市民出行效率提高，惠及周边居民及入园企业，社会反向良好。项目实施过程中无发生重大安全事故。
（三）满意度指标（一级指标，满分10分，得分9分）

1.服务对象满意度指标（二级指标，满分10分，得分9分）：通过问卷调查、实地走访等方式开展服务对象满意度调查，调查结果显示满意度为90%，但部分服务对象对项目推进效率、服务体验等认为仍有优化空间，因此扣1分。

综合得分为97分。
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