	总投资估算表

	建设项目名称：
	市农科所办公楼房屋加固维修工程

	序号
	工程内容
	估算价值（万元）
	技术经济指标
	占投资额（%）

	
	
	建筑工程费
	设备购置费
	安装工程费
	其他费用
	合计
（万元）
	单位
	数量
	单位造价
（元）
	

	一
	工程费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	办公楼加固工程
	84.87 
	
	
	
	84.87 
	㎡
	1305.65 
	650.00 
	19.84%

	1.1
	梁加固
	22.85 
	
	
	
	22.85 
	㎡
	1305.65 
	150.00 
	5.34%

	1.2
	板加固
	39.17 
	
	
	
	39.17 
	㎡
	1305.65 
	300.00 
	9.16%

	1.3
	柱加固
	22.85 
	
	
	
	22.85 
	㎡
	1305.65 
	200.00 
	5.34%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	办公楼内部装修工程
	91.40 
	
	
	
	91.40 
	㎡
	1305.65 
	700.00 
	21.37%

	2.1
	拆除工程
	10.45 
	
	
	
	10.45 
	㎡
	1305.65 
	80.00 
	2.44%

	2.2
	修缮工程
	80.95 
	
	
	
	80.95 
	㎡
	1305.65 
	620.00 
	18.93%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	办公楼外部装修工程
	7.80 
	
	
	
	7.80 
	㎡
	259.96 
	300.00 
	1.82%

	3.1
	屋面拆除工程
	0.91 
	
	
	
	0.91 
	㎡
	259.96 
	35.00 
	0.21%

	3.2
	屋面修缮工程
	6.89 
	
	
	
	6.89 
	㎡
	259.96 
	265.00 
	1.61%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	职工宿舍维修工程
	120.46 
	
	
	
	120.46 
	㎡
	5478.20 
	219.88 
	28.16%

	4.1
	露台防水工程
	32.25 
	
	
	
	32.25 
	㎡
	2150.00 
	150.00 
	7.54%

	4.2
	外墙防水工程
	23.65 
	
	
	
	23.65 
	㎡
	2150.00 
	110.00 
	5.53%

	4.3
	外部电线维修工程
	9.78 
	
	
	
	9.78 
	m
	1150.00 
	85.00 
	2.29%

	4.4
	内部电线维修工程
	54.78 
	
	
	
	54.78 
	㎡
	5478.20 
	100.00 
	12.81%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分小计
	
	
	
	
	304.52 
	
	
	
	71.20%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	建设用地费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	建设管理费
	
	
	
	8.04 
	8.04 
	
	
	
	1.88%

	2.1
	工程监理费
	
	
	
	8.04 
	8.04 
	计价格【2007】670号,下浮20%
	1.88%

	3
	前期工作咨询费
	
	
	
	1.50 
	1.50 
	
	
	
	0.35%

	3.1
	可行性研究报告编制费
	
	
	
	1.50 
	1.50 
	按合同计取
	0.35%

	4
	研究试验费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	工程勘察设计费
	
	
	
	9.20 
	9.20 
	
	
	
	2.15%

	5.1
	工程勘察费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	工程设计费
	
	
	
	9.20 
	9.20 
	计价格【2002】10号,下浮30%
	2.15%

	6
	工程保险费
	
	
	
	0.91 
	0.91 
	建安工程费*0.3%
	0.21%

	7
	招标代理服务费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	工程预算编制服务费
	
	
	
	0.92 
	0.92 
	粤价函【2011】742号,下浮30%
	0.22%

	9
	工程预算审核服务费
	
	
	
	0.92 
	0.92 
	粤建市【2013】131号,下浮30%
	0.22%

	10
	工程结算审核服务费
	
	
	
	0.55 
	0.55 
	粤建市【2013】131号,下浮30%
	0.13%

	11
	工程检验检测费
	
	
	
	3.05 
	3.05 
	粤建市【2013】131号
	0.71%

	12
	设备购置费
	
	77.70 
	
	
	77.70 
	暂估（详见设备购置表）
	18.17%

	
	第二部分小计
	
	
	
	
	102.79 
	
	
	
	24.04%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	预备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基本预备费
	
	
	
	20.37 
	20.37 
	（工程费用+工程其他费用）*5%
	4.76%

	2
	涨价预备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	第三部分小计
	
	
	
	
	20.37 
	
	
	
	4.76%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	建设期贷款利息
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	流动资金
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总投资估算(一)+(二)+(三)+(四)+(五)
	427.68 
	
	
	
	100.00%
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